



**Interreg**  
Polska-Słowacja



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko



<b>I.1 Nazwa projektu / Názov projektu (V3)</b>	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny
<b>I.1 a Rodzaj projektu / Druh projektu</b>	Standardowy Štandardný
<b>I.2 Oś priorytetowa / Prioritná os</b>	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
<b>I.3 Cel szczegółowy / Špecifický cieľ</b>	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obywatelmi
<b>I.4 Partner wiodący - Wnioskodawca / Vedúci partner - Žiadateľ</b>	Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

<b>I.5 Liczba pozostałych partnerów (bez PW) / Počet ostatných partnerov (bez VP)</b>	3	<b>Kraj pochodzenia partnerów / Krajina sídla partnerov</b>	PL	3
			SK	1

<b>I.6 Okres realizacji projektu / Obdobie realizácie projektu</b>	<b>Planowany termin rozpoczęcia projektu / Plánované začatie projektu</b>	01.09.2018	<b>Czas trwania projektu ( w miesiącach) / trvania projektu ( v mesiacoch)</b>	25
	<b>Planowany termin zakończenia projektu / Plánované ukončenie projektu</b>	30.09.2020		

<b>I.7</b>	<b>Wartość całkowita projektu / Celková hodnota projektu</b>	465 654,00€
	<b>Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky</b>	465 654,00€
	<b>Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky</b>	0,00€
	<b>Wartość całkowita dochodów / Celková hodnota príjmov</b>	0,00€

#### I.8 Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky

Partnerzy Partneri	EFRR	Współfinansowanie krajowe / Národné spolufinancovanie			Prywatne / Súkromné	Wydatki kwalifikowalne Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnene územia (pravidlo 20%)
		Środki budżetu państwa / Prostriedky štátneho rozpočtu	Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	Inne krajowe środki publiczne / Iné verejné prostriedky				
PW / VP	99 436,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 526,45 €	117 663,00 €	84,51%	16 587,75 €

Partnerzy / Partneri	EFRR	Współfinansowanie krajowe / Národné spolufinancovanie			Prywatne / Súkromné	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
		Środki budżetu państwa / Prostriedky štátneho rozpočtu	Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	Inne krajowe środki publiczne / Iné verejné prostriedky				
P 1	154 808,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 864,95 €	182 569,00 €	84,79%	0,00 €
P 2	56 111,75 €	0,00 €	10 223,25 €	0,00 €	0,00 €	66 335,00 €	84,59%	4 641,00 €
P 3	83 599,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 487,05 €	99 087,00 €	84,37%	3 468,00 €
<b>Suma / Suma</b>	<b>393 956,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 223,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66 878,45 €</b>	<b>465 654,00 €</b>	<b>84,60%</b>	<b>24 696,75 €</b>

### I.9 Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad

Partner / Partner	Wartość/ Hodnota
<b>Suma / Suma</b>	

### I.10 Wydatki kwalifikowalne z pomocą publiczną / Oprávnené výdavky so štátnou pomocou

#### Pomoc de minimis

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
<b>Suma / Suma</b>			<b>0,00%</b>	

### Regionalna pomoc inwestycyjna / Regionálna investičná pomoc

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
<b>Suma / Suma</b>			<b>0,00%</b>	

### Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego / Pomoc pre kultúru a uchovanie kultúrneho dedičstva

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
<b>Suma / Suma</b>			<b>0,00%</b>	

**Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną / Pomoc pre športovú infraštruktúru a polyfunkčnú rekreačnú infraštruktúru**

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

**Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną / Investičná pomoc pre miestnu infraštruktúru**

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

**Inna / Iná**

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

**I.11 Wydatki kwalifikowalne wolne od pomocy publicznej / Oprávnené výdavky bez štátnej pomoci**

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
PW / VP	99 436,55 €	117 663,00 €	84,51%	16 587,75 €
P 1	154 808,05 €	182 569,00 €	84,79%	0,00 €
P 2	56 111,75 €	66 335,00 €	84,59%	4 641,00 €
P 3	83 599,95 €	99 087,00 €	84,37%	3 468,00 €
<b>Suma / Suma</b>	<b>393 956,30 €</b>	<b>465 654,00 €</b>	<b>84,60%</b>	<b>24 696,75 €</b>

**II Partnerzy projektu / Partneri projektu**

II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
<b>Nazwa wnioskodawcy / Názov žiadateľa</b>		Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
<b>Forma prawna / Právna forma</b>		stowarzyszenia združenia
<b>Osoba/ly upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať žiadateľa</b>		
<b>Imię / Meno</b>	<b>Nazwisko / Priezvisko</b>	<b>Stanowisko / Stanovisko</b>
Jerzy	Kapłon	Dyrektor COTG PTTK w Krakowie
<b>Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa</b>		Organizacje pozarządowe non-profit Neziskové mimovládne organizácie
<b>Kraj / Krajina</b>		Polska Poľsko
<b>Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu</b>		Jagiellońska, 6/6a
<b>Kod pocztowy / PSČ</b>		31-010
<b>Miasto / Mesto</b>		Kraków
<b>NTS / NUTS</b>		
<b>REGON / IČO</b>		007023010
<b>NIP / DIČ</b>		526-00-10-044
<b>Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH</b>		Nie Nie
<b>Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu</b>		
<b>Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón</b>		124222840
<b>Fax</b>		124212113
<b>E- mail</b>		poczta@cotg.pttk.pl
<b>www</b>		www.cotg.pttk.pl
<b>Proszę opisać potencjał administracyjny, organizacyjny, finansowy, doświadczenie partnera do pełnienia roli Partnera Wiodącego w projekcie? / Prosíme opísať administratívny, organizačný, finančný potenciál a skúsenosti partnera na plnenie úlohy vedúceho partnera v projekte.</b>		<p>COTG funkcjonuje w oparciu o osobowość prawną PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) – jako jednostka specjalistyczna prowadząca działalność programową Towarzystwa w górach. Podstawą formalną jest art. 6 ust. 5 Statutu PTTK oraz Regulamin (uchwała ZG PTTK z dnia 25 maja 2013). PTTK jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców, liczy ok.70 tys.członków.</p> <p>COTG będzie realizować projekt siłami własnymi. W siedzibie w centrum Krakowa zatrudnia 11 osób, w tym 7 kobiet, ma stały sekretariat (pn-pt 8-16) i dysponuje biurami, salą konferencyjną, na miejscu jest księgowość i dział IT.</p> <p>Zespół COTG ma doświadczenie w planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów: a/ z udziałem dotacji m.in. z budżetów ministerstw (MKiDN, MTiS, MSZ) i</p>

	<p>województw (małopolskie, mazowieckie, w tym RPO) - w latach 2013-16 łącznie projekty na kwotę 3 690 tys zł, w tym 2 952 tys zł dotacji, b/ realizowanych wspólnie z podmiotami publicznymi, głównie samorządami.</p> <p>Rokrocznie generuje dodatni wynik finansowy (2013-242 tys zł, 2014-3671 tys zł, 2015-2256 tys zł, 2016-3289 tys zł), co jest gwarancją stabilności realizacji i trwałości efektów projektu. Ma także doświadczenie w inicjowaniu i koordynacji projektów wielostronnych, angażujących różnorodnych i licznych interesariuszy i partnerów (szlaki Małopolski, szlaki Mazowsza).</p> <p>Dyrektor COTG PTTK J.Kapłon - przewodnik beskidzki, znakarz szlaków turyst., inżynier z doświadczeniem inwestycyjnym, prowadził ok. 30 projektów krajowych i międzynarod. realizowanych ze wsparciem z dotacji, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami (członek Zarządu, Skarbnik PTTK).</p> <p>Główny księgowy COTG PTTK - wieloletnie doświadczenie w pracy gł.księgowego, rozliczyła kilkadziesiąt projektów dofinansowywanych ze środków budżetu państwa i innych.</p> <p>A.Żychowska, Z-ca dyrektora COTG PTTK – doświadczenie w realizacji i obsłudze administracyjnej licznych projektów dotowanych, etnograf, specjalistka kultury Słowian.</p>
<p><b>W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?</b></p>	<p>COTG ma kluczowe kompetencje i doświadczenie w czterech obszarach projektu:</p> <p>1/ Wytyczanie, znakowanie i zarządzanie szlakami turyst. w górach - z ramienia PTTK sprawuje nadzór nad siecią górskich szlaków, która w Sudetach, Karpatach (łącznie z Tatrami) i Górach świętokrzyskich liczy łącznie około 9.000 kilometrów. Wypracowany przez PTTK zunifikowany system i metodyka znakowania szlaków w górach obok prawideł na Słowacji i w Czechach stanowią najlepszy w tym względzie wzorzec na skalę europejską.</p> <p>2/ Wydawnictwa turystyczne dot. szlaków turyst. i atrakcji z nimi powiązanych - doświadczenie krajowe i międzynarodowe - ...</p> <p>3/ Tworzenie i obsługa aplikacji mobilnych i portali nt. szlaków turystycznych i atrakcji z nimi powiązanych - jest m.in. autorem 2 wdrożeń: w Małopolsce (<a href="https://malopolska.szlaki.pttk.pl/">https://malopolska.szlaki.pttk.pl/</a>) i na Mazowszu (<a href="https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/">https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/</a>),</p> <p>4/ Inicjowanie i koordynowanie współpracy różnych podmiotów - ...</p>
<p><b>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</b></p>	<p>Tak, jako, że:</p> <p>a/ z jednej strony w Polsce to właśnie PTTK, a z jego ramienia COTG w górach zajmuje się od wielu już lat wytyczaniem i utrzymaniem szlaków turystycznych, a cały system znakowania jest oparty o tzw. Instrukcję znakarską PTTK,</p> <p>b/ na Słowacji działania KST w zakresie znakowania i rozwijania sieci szlaków są w dużej mierze wzorowane na systemie polskim,</p> <p>c/ COTG jest kluczowym podmiotem w dziedzinie utrzymania sieci szlaków turystycznych w górach, jako, że organizuje i koordynuje ich znakowanie, dba o utrzymanie i promocję wśród turystów i krajoznawców i na ile to możliwe konsoliduje działania różnych podmiotów w tym zakresie po stronie polskiej.</p> <p>W tym zakresie w ostatnich 10 latach zebrало gruntowne doświadczenie rewitalizując szlaków turystyki pieszej w Małopolsce, wdrażając portal szlakowy i wspólnie z województwem promując ten produkt turystyczny. Jest to optymalna, maksymalizująca korzyści i minimalizująca ryzyka baza do analogicznych realizacji w nowych obszarach.</p>
<p><b>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</b></p>	<p>a/ będzie kolejnym krokiem w realizacji misji statutowej COTG,</p> <p>b/ umożliwi pogłębienie i wzmocnienie dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie słowackim Klubem Slovenských Turistov - na polu turystyki górskiej i transgranicznej, nie tylko na poziomie</p>

	<p>"centralni", lecz także - dzięki wspólnym pracom znakarskim oraz działaniom promocyjnym, na poziomie poszczególnych klubów i kół terenowych oraz indywidualnych członków i pracowników organizacji w obszarze wsparcia,</p> <p>c/ dzięki działaniom promocyjnym zwiększy popularność wędrówek szlakami transgranicznymi, a tym samym nadawanych turystom przez COTG: odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego oraz Zimowej Odznaki Górskiej,</p> <p>d/ organizacyjne - z produktów projektu będą jako turyści i krajoznawcy korzystać członkowie i sympatycy PTTK z całej Polski, którzy dzięki temu uzyskają łatwiejszy, spójny i pełny dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wokół tras turystyki pieszej w całym obszarze polsko-słowackiego pogranicza.</p>
<p><b>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</b></p>	<p>COTG zakłada kontynuację i rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu. Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, jak i utrzymanie i sprawna eksploatacja produktów rzeczowych, szczególnie portalu szlaków transgranicznych jako głównego nośnika informacji o nowym produkcie turyst. Finansowanie współpracy z partnerami w zakresie utrzymania portalu szlakowego w okresie trwałości jest zagwarantowane zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK o zabezpieczeniu środków z budżetu stowarzyszenia.</p> <p>Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgląb" - poprzez sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt. powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury, oraz "wzdłuż" - poprzez dołączanie do portalu kolejnych opracowywanych odcinków szlaków transgranicznych w części środkowej i zachodniej wspólnej granicy.</p> <p>..</p>
<p><b>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiacich priamo s navrhovaným projektom</b></p>	<p>COTG zrealizował i rozliczył w ciągu ost. 10 lat kilkadziesiąt projektów dot. dziedzictwa i turystyki Karpat różnych typów. Przykładowo Ad.1: Opracowanie i wydanie monografii etnograficznej Górali Zagórzeńskich, podobnie dla Górali Sądeckich; Opracowanie, wykonanie oraz montaż znaków (tablic) informujących o miejscach atrakcyjnych turyst. na terenie Powiatu Limanowskiego; Małopolski Szlak Papieski sposobem na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Analiza sieci pieszych szlaków turyst. w Małopolsce, optymalizacja ich przebiegu ze względu na atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi; Inwentaryzacja szlaków turyst. w Małopolsce oraz tworzenie bazy danych jako narzędzie rozwoju sieci znakowanych tras turystycznych w Województwie Małopolskim; Budowa markowego produktu turystyki rowerowej w Małopolsce (Karpacki Szlak Rowerowy). Ponadto Ad.2: kilkadziesiąt projektów wydawniczych, kartograficznych, seminariów, wycieczek turyst. i krajoznawczych</p>
<p><b>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</b></p>	<p>Nie / Nie</p>

II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
Nazwa partnera / Názov žiadateľa	Klub Slovenských Turistov	
Forma prawna / Právna forma		
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera		
Imię / Meno	Nazwisko / Priezvisko	Stanowisko / Stanovisko
Peter	Dragúň	Przewodniczący
Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa	Organizacje pozarządowe non-profit Neziskové mimovládne organizácie	
Kraj / Krajina	Słowacja Slovensko	
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu	Zaborskeho, 33	
Kod pocztowy / PSČ	83103	
Miasto / Mesto	Bratislava	
NTS / NUTS		
REGON / IČO	00688312	
NIP / DIČ	2020898935	
Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH	Nie Nie	
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu		
Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón	+421 2 444 51121, 421905609385	
Fax	+421 2 44 45 11 41	
E- mail	ustredie@kst.sk	
www	www.kst.sk	
W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?	<p>KST jest główną na Słowacji organizacją rozwijającą turystykę aktywną - od momentu powstania w 02.1990 r. rozwija różnorodne działania dot. wędrówek pieszych, narciarstwa, turystyki rowerowej, sportów wodnych i turystyki górskiej.</p> <p>Pokrewne do obecnego projektu doświadczenie Klub zdobył m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadząc sieć oznakowanych szlaków w całym kraju, zajmując się ich utrzymaniem i remontami, także we współpracy z administracją rządową np. 2017 umowa z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu dot. znakowania tras pieszych, narciarskich i wodnych,</li> <li>- jako organizator i promotor imprez turystycznych ok. 400 rocznie, w tym letnie i zimowe zjazdy, wycieczki, wyjścia i wycieczki na szczyty,</li> <li>- prowadząc 5 schronisk w Tatrach (znajomość potrzeb),</li> <li>- systematycznie kształcąc instruktorów w zakresie różnych specjalności turystyki aktywnej.</li> </ul>	

<p><b>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</b></p>	<p>Tak. KST jest wiodącą organizacją zajmującą się turystyką aktywną na Słowacji, sięgającą korzeniami 1918r. Liczy 20 tys. członków, zrzeszonych w około 400 lokalnych oddziałach i klubach, w tym ok. 1/3 to dzieci i młodzież. Tym samym jest jedną z największych organizacji społecznych w dziedzinie sportu, turystyki i wypoczynku na Słowacji. Działa nie tylko na rzecz swoich członków, lecz także generalnie na rzecz osób zainteresowanych turystyką aktywną, w tym prowadzi działania publiczne takie jak znakowanie szlaków turystycznych oraz organizowanie setek ogólnodostępnych imprez turystyczno-krajoznawczych. Jest bliźniaczą organizacją polskiego PTTK na Słowacji. W 2007r. podpisane zostało Porozumienie KST-PTTK (COTG) dot. ujednoczenia i integracji systemu szlaków w rejonach przygranicznych, a następnie opracowana wspólna 'Konsepca integracji szlaków granicznych wzdłuż całego łuku Karpat' (odcinek polsko-słowacki). Niniejszy projekt jest kolejnym etapem realizacji tych uzgodnień.</p>
<p><b>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</b></p>	<p>a/ będzie kolejnym krokiem w realizacji misji statutowej KST,  b/ umożliwi pogłębienie i wzmocnienie dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie polskim COTG/PTTK - na polu turystyki górskiej i transgranicznej, nie tylko na poziomie "centrali", lecz także - dzięki wspólnym pracom znakarskim oraz działaniom promocyjnym, na poziomie poszczególnych klubów oraz indywidualnych członków i pracowników organizacji w obszarze wsparcia,  c/ dzięki działaniom promocyjnym zwiększy popularność wędrówek szlakami transgranicznymi, w tym na rzecz prowadzonej Odznaki VOPT,  d/ z produktów projektu będą jako turyści i krajoznawcy korzystając członkowie i sympatycy KST z całej Słowacji, którzy dzięki temu uzyskają łatwiejszy, spójny i pełny dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wokół tras turystyki pieszej w całym obszarze polsko-słowackiego pogranicza,  e/ dzięki pierwszej w obszarze transgranicznym 'via ferrata' wzbogaci ofertę turystyki wspinaczkowej dla mniej wprawnych turystów.</p>
<p><b>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</b></p>	<p>KST zakłada rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu. Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, jak i utrzymanie i sprawna eksploatacja produktów rzeczowych, szczególnie portalu jako głównego nośnika informacji o nowym produkcie turyst. Finansowanie współpracy z partnerami w zakresie portalu w okresie trwałości jest zagwarantowane z budżetu stowarzyszenia.  Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgląb" - poprzez sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt. powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury, "wzdłuż" - poprzez dołączanie do portalu kolejnych opracowywanych odcinków szlaków transgranicznych w części środkowej i zachodniej wspólnej granicy oraz "wszerz" - poprzez pozyskiwanie nowych branżowych, regionalnych i lokalnych partnerów zainteresowanych współpracą w rozwoju produktu.</p>
<p><b>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 realizacja umowy z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu dot. znakowania tras pieszych, narciarskich i wodnych, dotacja 94 tys. eur,</li> <li>- 2015-2016 realizacja Mikroprojektu „Na horách s radosťou a bezpečne“ (SK/FMP/18/007) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka - Republika Czeska 2007 - 2013 wraz z Klubem Turystów Czeskich. Celem było wydanie publikacji informującej o bezpiecznym ruchu w terenie górskim, zawierała również informacje na temat ciekawych do odwiedzenia miejsc w pograniczu czeskim i słowackim, wartość 10 tys euro, dotacja 8 tys. euro,</li> <li>- 2010 realizacja umowy z Ministerstwem Gospodarki o wartości 2mln sk, obejmującej odnowę znakowania, imprezy turyst. dla dzieci i młodzieży, publikacje metodyczne i informacyjne.</li> </ul>



<b>projektu. 2. nesúvisiach priamo s navrhovaným projektom</b>	
<b>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</b>	Nie / Nie

II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
<b>Nazwa partnera / Názov žiadateľa</b>		Województwo Podkarpackie
<b>Forma prawna / Právna forma</b>		wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne samosprávne krajské organizačné jednotky
<b>Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera</b>		
<b>Imię / Meno</b>	<b>Nazwisko / Priezvisko</b>	<b>Stanowisko / Stanovisko</b>
<b>Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa</b>		Jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych Organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
<b>Kraj / Krajina</b>		Polska Poľsko
<b>Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu</b>		null, 4
<b>Kod pocztowy / PSČ</b>		35-010
<b>Miasto / Mesto</b>		Rzeszów
<b>NTS / NUTS</b>		
<b>REGON / IČO</b>		690581324
<b>NIP / DIČ</b>		813-33-15-014
<b>Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH</b>		Nie Nie
<b>Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu</b>		Województwo Podkarpackie realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług. Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług: art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
<b>Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón</b>		(17)747 64 66
<b>Fax</b>		(17) 747 64 27
<b>E- mail</b>		drr@podkarpackie.pl
<b>www</b>		www.podkarpackie.pl
<b>W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?</b>		Realizatorem zadań w projekcie z ramienia Województwa będzie Departament Rozwoju Regionalnego UMWP. Departament zatrudnia 70 osób w tym 48 kobiet. Znaczna część pracowników (powyżej 50%) ma doświadczenie we wdrażaniu, czy rozliczaniu projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków UE, czym departament zajmuje się od początku swojego funkcjonowania. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym UMWP "inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie do realizacji, w zakresie swojej właściwości, projektów samorządu województwa zgłaszanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych" oraz "współpraca z departamentami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu wniosków projektowych finansowanych ze środków

	zewnętrznych" należy wprost do zadań departamentu. DRR realizuje m.in. zadania wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –20.
<b>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</b>	Tak. Uczestnictwo partnera jest niezbędne dla osiągnięcia celów projektu jako, że reprezentuje kluczowego w regionie interesariusza rozwoju gospodarczego i społecznego pogranicza, bez którego udziału nie jest możliwe ani skoordynowanie tworzenia nowego produktu turyst. na przewidywaną skalę ani skoordynowanie działań promocyjnych UMWP i jednostek podległych i zależnych.
<b>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</b>	Korzyści: a/ realizacja celów i zadań statutowych i przypisanych w regulaminie organizacyjnym b/ udział w wykreowaniu nowego transgranicznego produktu turystycznego, który w sposób komplementarny wypełni lukę w obecnej ofercie Woj.Podkarpackiego (patrz: <a href="http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik">http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik</a> ), c/ rozwój dotychczasowej współpracy z partnerami na polu projektów rozwoju turystyki górskiej i transgranicznej, jako komplementarnej branży gospodarczej w obszarze górskim województwa.
<b>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</b>	
<b>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiach priamo s navrhovaným projektom</b>	Projekty, które korelują z celami niniejszego projektu: - MOVE ON GREEN (programu INTERREG IVC), dotyczył szukania rozwiązań związanych z zapewnieniem mieszkańcom regionów zagrożonych wyludnieniem, słabo rozwiniętych gospodarczo, a jednocześnie przyrodniczo cennych. - „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie”. (Program Rozwoju Polski Wschodniej). Projekt polegający na wybudowaniu ok 2000 km trasy rowerowej Green Velo, łączącej 5 województw Polski. - ADEP INTERREG III C - innowacyjne narzędzia wsparcia rozwoju regionalnego. - "Zakłete w Drewnie – transgraniczny produkt turystyczny", - „Transgraniczne narzędzia promocji pogranicza polsko-ukraińskiego. Koncepcja programu i wizerunku pogranicza – KREMENAROS” Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013. Ponadto Województwo dotychczas zrealizowało kilkadziesiąt różnych projektów niezwiązanych bezpośrednio z niniejszym projektem, a finansowanych z funduszy zewnętrznych.
<b>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</b>	Tak / Áno
<b>Nazwa jednostki realizującej / Názov realizujúcej jednotky</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Forma prawna / Právna forma</b>	inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)) iné štátne alebo samosprávne právnické osoby v zmysle článku 9 bod 14 zákona z 27. augusta 2009 o verejných financiách (Z. z. z roku 2013, polož. 885, v znení neskorších predpisov 3))

<b>Kraj / Krajina</b>	Polska Polsko
<b>Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu</b>	al. Łukasza Cieplińskiego 4
<b>Kod pocztowy / PSČ</b>	35-010
<b>Miasto / Mesto</b>	Rzeszów
<b>NTS / NUTS</b>	
<b>Regon / IČO</b>	690581324
<b>NIP / DIČ</b>	813-33-15-014

II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
Nazwa partnera / Názov žiadateľa	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	
Forma prawna / Právna forma	związki stowarzyszeń zväzy spolkov	
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera		
	<b>Imię / Meno</b>	<b>Nazwisko / Priezvisko</b>
	Marcin	Fijołek
		<b>Stanowisko / Stanovisko</b>
		Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa	Związki i stowarzyszenia organów administracji rządowej i samorządowej Územná samospráva a jej organizačné zložky	
Kraj / Krajina	Polska Poľsko	
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu	null, null	
Kod pocztowy / PSČ		
Miasto / Mesto		
NTS / NUTS		
REGON / IČO		
NIP / DIČ		
Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH	Nie Nie	
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu		
Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón		
Fax		
E- mail		
www		
W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?	<p>-Doświadczenie wydawnicze dot. przewodników, folderów i katalogów, kilkanaścim.in.: „Szlak Architektury Drewnianej”, „Wędrówki podkarpackie”, „Największe atrakcje turystyczne regionu”, „Szlak wodny – Błękitny San”, „Wędrówki podkarpacko – lwowskie”, „Województwo podkarpackie – turystyka aktywna”, „Podkarpackie dziedzictwo – muzea na szlakach turystycznych”, „Podkarpacki smak dziejów”, „Podkarpackie skarby pogranicza”, „Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. Przewodnik Turystyczny”, Podkarpackie Kulturalnie itp.</p> <p>- Kilkanaście kampanii promocyjnych skupionych wokół marek turystycznych Podkarpackiego: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych, Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego,</p> <p>- Doświadczenie działań promocyjnych trans granicznych: 4 projekty,</p> <p>- Doświadczenie w promocji w Internecie: prowadzi ciągłą promocję</p>	

	Podkarpacia jako kierunku atrakcyjnego turystyczne via <a href="http://www.podkarpackie.travel">www.podkarpackie.travel</a> , profilu Facebook i Instagram
<b>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekcie nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</b>	<p>PROT - jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych w PL - jest kluczowym w województwie związkiem stanowiącym platformę współpracy głównych interesariuszy branży turystycznej. Działa na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, a nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki - zatem PROT łączy podmioty z różnych sektorów aktywne na polu turystyki.</p> <p>Jako związek stowarzyszeń zrzesza Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje kultury. W tej sieci współpracy prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki, a jego gł. zadaniem jest m.in. "odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych" - czego dotyczy projekt. Ma duże doświadczenie w działaniach promocyjnych dot. turystyki realizowanych z udziałem wielu partnerów.</p>
<b>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</b>	<p>Korzyści:</p> <p>a/ realizacja celów i zadań statutowych</p> <p>b/ udział w wykreowaniu nowego transgranicznego produktu turystycznego, który w sposób komplementarny wypełni lukę w obecnej ofercie Woj.Podkarpackiego (patrz: <a href="http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik">http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik</a>),</p> <p>c/ rozwój dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie COTG i KST - na polu turystyki górskiej i transgranicznej (z UMWM współpracuje systematycznie),</p> <p>d/ dzięki działaniom promocyjnym nowego produktu turyst. przyciągnie więcej turystów z obu stron granicy, a tym samym klientów dla branży turyst. ( w tym swoich członków) w regionie,</p> <p>d/ organizacyjne - z portalu szlakowego będą jako użytkownicy korzystać członkowie i współpracownicy PROT, którzy dzięki temu zwiększą atrakcyjność swoich ofert, jako komplementarnych do szlakowego produktu transgranicznego.</p>
<b>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</b>	<p>PROT zakłada nie tylko objęcie nowego produktu turystycznego stałą promocją, analogicznie do innych promowanych atrakcji Woj. Podkarpackiego, ale też udział w przyszłej rozbudowie i rozwijaniu tego produktu poprzez sukcesywne uzupełnianie i przekazywanie do portalu szlakowego danych nt. powiązanych atrakcji kulturowych i przyrodniczych z Podkarpacia, oraz poprzez pozyskiwanie w miarę możliwości nowych branżowych, regionalnych i lokalnych partnerów zainteresowanych współpracą w rozwoju produktu transgranicznej turystyki pieszej.</p> <p>PROT finansuje się ze składek członkowskich i dotacji zatem ma częściowo stałe źródła finansowania, które stanowią zabezpieczenie finansowania przyszłej współpracy.</p>
<b>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiach priamo s</b>	<p>PROT zrealizowała liczne projekty o zasięgu krajowym realizowane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a także projekty międzynarodowe na łączną kwotę ponad 1 728 tys zł w ramach: Phare 2000 SSG; Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III ATacis CBC 2004-2006; Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, European Commission Enterprise and Industry DG - EU-Sky Route.</p>

navrhovaným projektom	
Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje wyższe uведенý partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?	Nie / Nie

## II.2 Kryteria współpracy / Kritéria spolupráce

Proszę wybrać kryteria współpracy, które będą spełnione przez projekt oraz syntetycznie opisać jak będą one spełnione / Vyberte prosím kritéria spolupráce, ktoré bude projekt spĺňať a stručný opis, akým spôsobom budú splnené.

Kryteria współpracy / Kritéria spolupráce		Opis / Opis
<b>Wspólne przygotowanie / Spoločná príprava</b>	Tak / Áno	<p>Pomysł integracji przygranicznych szlaków pojawił się w 2007 r. W kolejnych latach przedstawiciele COTG i KST spotykali się parokrotnie w celu wypracowania wspólnej 'Koncepcji integracji szlaków granicznych', w ostatnich latach IV 2014 r. w Bartnem i III 2015 r. w Zvoleniu. W V 2017 r. w Brumovie-Bylnicy odbyła się konferencja PTTK, KČT (Czechy) i KST poświęcona znakowaniu szlaków w rejonach przygranicznych, która dała bezpośredni impuls dla niniejszej aplikacji. Wcześniej mając na uwadze szczególną potrzebę działań w Bieszczadach i Beskidzie Niskim rozpoczęto rozmowy z kluczowymi partnerami z Woj. Podkarpackiego - UMWM oraz PROT. Bezpośrednie wspólne prace nad projektem trwały od 05.2017 i objęły kilkanaście spotkań partnerów w różnym składzie oraz liczne uzgodnienia mailowe i telefoniczne. Koordynacją i wnioskiem zajęło się COTG, KST przygotowaniem kompletu dokumentacji technicznych, UMWM oraz PROT ustaleniem działań promocyjnych, COTG odpowiadał za tłumaczenia.</p>
<b>Wspólna realizacja / Spoločná realizácia</b>	Tak / Áno	<p>Projekt przewiduje podział zadań i odpowiedzialności w projekcie pomiędzy partnerów, ale przy założeniu wspólnej realizacji całości i współpracy przy realizacji wszystkich działań. Dużą wartością partnerstwa jest realna komplementarność kompetencji i doświadczeń partnerów - zróżnicowanych, ale dotyczących tego samego pola tj. turystyki aktywnej bazującej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym - w ramach projektu partnerzy zamierzają to wykorzystać dzięki m.in. ustanowieniu Rady Partnerstwa i tworzeniu mieszanych zespołów realizacyjnych. Odpowiedzialność za zadania jest równomiernie alokowana pomiędzy Partnerów: COTG-Zadanie 1 i 3; KST-Zadanie 2; UMWM-Zadanie 4, PROT-Zadanie 5. Wspólnie prowadzona będzie promocja projektu (COTG, KST, UMWM, PROT- pozabudżetowo). Co ważne - wszyscy Partnerzy w różnym zakresie uczestniczą w realizacji wszystkich Zadań - w formie realizacji ich części w ramach budżetu projektu bądź w formie pozabudżetowej (bez własnych wydatków w ramach projektu).</p>

<b>Wspólny personel / Spoločný personál</b>	Tak / Áno	Každy z partnerów ma w projekcie przypisane konkretne role i zadania i wyznacza własny personel do realizacji przypisanych zadań. Wspólne zadanie jakim jest zarządzanie projektem jest realizowane przez jedną osobę na rzecz wszystkich partnerów projektu tj. Koordynatora projektu, Dyrektora COTG (PW). Ponadto w celu wspólnego zarządzania projektem partnerzy powołują radę Partnerstwa, w której uczestniczyć będzie po 2 przedstawicielki lub przedstawiciele każdego z partnerów, w celu wspólnego uzgadniania i monitorowania głównych kierunków działań, wymiany informacji i pogłębiania współpracy.
<b>Wspólne finansowanie / Spoločné financovanie</b>	Tak / Áno	Projekt jest współfinansowany przez wszystkich Partnerów. Budżet projektu jest równomiernie alokowany pomiędzy Partnerów po stronie polskiej (ok.59%) i po stronie słowackiej (ok. 41%), a także pomiędzy partnerami polskimi - z nieznaczną przewagą Partnera Wiodącego, która wynika z jego dodatkowych obowiązków i odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno kwoty dotacji, jak i wartości wkładów własnych. Každy Partner zapewnia wkład własny do projektu.

### III Opis projektu / Opis projektu

#### III.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu / Odôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

##### Opis situaciji wyjściowej / Opis východiskovej situácie

Obszar wsparcia jest wciąż obszarem transformacji: depopulacja – szczeg. po stronie słowackiej, przy stosunkowo młodej populacji (mediana poniżej 40), niska stopa zatrudnienia 20-64, przeciętna innowacyjność, a jednocześnie rosnące regionalne PKB. Poza międzynarodowymi projektami gosp. w dużych miastach (dolina lotnicza, huby IT, centra logistyczne i BBS) jest potrzeba działalności gosp. opartej o tradycyjne miejscowe zasoby, w dziedzinach, w których mieszkańcy mają szansę rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Taką jest turystyka, szczeg. aktywna, której organizacja jest zwykle obsługiwana przez lokalne firmy i mieszkańców, stąd korzyści są w niewielkim stopniu transferowane poza obszar. Teren predestynowany do rozwoju turystyki – wielokulturowy i bogaty przyrodniczo, cała środkowa część to łańcuchy górskie, co tworzy znakomite warunki szczególnie dla turystyki pieszej.

Trasy turyst. były w przeszłości budowane i znakowane tak, aby turyści nie przekraczali granic kraju, w którym wędrowali. Na większości odcinków bieżą równolegle po obu stronach granicy, często nie mają poprzecznego połączenia, dublują się, nie zawsze możliwy jest bezpieczny przebieg, nie są powiązane z nawet bliskimi atrakcjami po drugiej stronie, mają "nierówną" atrakcyjność i wyposażenie w infrastrukturę. W efekcie wędrujący po jednej stronie granicy mają ograniczoną możliwość równoczesnego skorzystania z atrakcji i tras w sąsiednim kraju. A szlakami w rejonie granicy wędrują tysiące (w Bieszczadach), dziesiątki tys. (w Beskidach, Pieninach), a nawet setki tys. (w Tatrach) turystów. Oznakowanie, informacja jest odrębna, prawie zawsze jedynie w języku narodowym. Podobnie turystyczna promocja.

Wszystko to wpływa na obniżenie konkurencyjności karpaccich szlaków turystyki pieszej i powoduje, że ich ogromny potencjał pozostaje niewykorzystany, jako, że nie stanowią jednego, spójnego produktu turyst., który byłby „widoczny” dla klienta europejskiego.

Dlaczego współpraca transgraniczna jest potrzebna do rozwiązania zidentyfikowanych problemów. / Prečo je cezhraničná spolupráca potrebná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov a výsledkov?

Punktem wyjścia do rozwiązania tych problemów jest zaangażowanie organizacji krajowych z PL i SK, które odpowiadają za szlaki przygraniczne i bazujące na nich produkty turystyczne. A więc COTG i KST - za znakowanie, rozwijanie i utrzymanie sieci szlaków oraz aktualną informację, UMWP oraz PROT – za rozwijanie bazującego na sieci szlaków produktu i jego promocję (w zakresie obecnego projektu). Tylko w efekcie takiej wielostronnej współpracy może fizycznie powstać jednolity produkt w jednolity sposób komunikowany na zewnątrz.

Co ważne: niniejszy projekt jest elementem szerszej współpracy transgranicznej wielu partnerów, która docelowo ma doprowadzić do pełnej integracji sieci szlaków turyst. w obrębie całego łuku Karpat wraz z Sudetami – połączenia w jeden system szlaków zarówno pogranicza słowackiego, polskiego jak i czeskiego. Dotychczas w ramach projektów krajowych



realizowane były odcinkowe prace na szlakach i wdrażane krajowe narzędzia informacji i promocji. Kolejnym krokiem jest powiązanie i konsolidacja tych części w jeden spójny system produktu karpackiego, co wymaga trans granicznego udziału partnerów. Obecny projekt jest pierwszym etapem tej konsolidacji, koncentrującym się na odcinku wschodnim i środkowym. Realizacja celu projektu bez udziału krajowych organizacji jest niemożliwa - wykracza poza granice gmin, powiatów i województw. Stąd zaangażowanie bliźniaczych krajowych organizacji turystyczno-krajoznawczych gwarantuje spójność działań po obu stronach granicy, a jednocześnie zaangażowanie kluczowych podmiotów z woj. podkarpackiego wspiera rozwijanie i promocję tworzonego produktu w jego pierwszej, wschodnio-środkowej części. Realizując swoje zadania oddzielnie partnerzy tracą możliwość wygenerowania produktu turyst., który ma szansę na międzynarodową widoczność i pozyskanie / przyciągnięcie klientów nie tylko z rynku lokalnego i krajowego, ale także z rynku europejskiego.

Ponadto - oddzielna realizacja poszczególnych zadań w świetle celu i założeń podstawowych nie ma sensu, jako, że:

- a/ istotą projektu jest stworzenie nowego produktu, dla którego ważnym elementem tożsamości jest wędrowanie w Karpatach (niezależnie w jakim państwie), a podstawowym komunikatem „wolność w górach”, a więc również wolność od granic państwowych;
- b/ sieć szlaków staje się transgraniczna jedynie pod warunkiem, że będzie wygodna w korzystaniu i bezpieczna dla użytkowników, a zatem musi być w przemyślny sposób zintegrowana, spójna fizycznie i oznakowana w jednolity sposób,
- e/ powoduje zwiększenie kosztów jednostkowych promocji i znacznie zwiększone ryzyko zmarnotrawienia środków z powodu niespójności efektów,
- f/ niweluje potencjalne korzyści partnerstwa, które wpływają na podniesienie jakości efektów w postaci: wymiany doświadczeń, wzajemnego uzupełniania kompetencji, transferu know-how pomiędzy partnerami w trakcie wspólnej realizacji zadań.

W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów pogranicza. / Akým spôsobom prispeje realizácia projektu k riešeniu identifikovaných problémov pohraničia?

Problem: Ograniczone możliwości wędrowania z powodu rozdrobnienia i braku integracji sieci szlaków i atrakcji przygranicznych, nierównego wyposażenia w infrastrukturę – rozwiązanie I: likwidacja dublujących się odcinków i trans graniczne powiązanie szlaków i atrakcji w terenie dzięki wspólnej pracy specjalistów i znakarzy COTG i KST (zad. 1i2); rozw. II - uzupełnienie infrastruktury i nowe atrakcje (zad. 1i2); rozw. III – połączenie informacji o szlakach i atrakcjach w jednym dwujęzycznym portalu (zad. 3i4).

Problem: Odrębna krajowa informacja o atrakcjach i oznakowanie tras – rozwiązanie I: ujednoczone oznakowanie i dwujęzyczna informacja o trasach i atrakcjach w terenie oraz na portalu szlakowym, rozw. II – jednolity standard opisu POI (point-of-interest) wypracowany wspólnie i wdrożony dla opisu atrakcji po obu stronach granicy (zad. 3i4).

Problem: Promocja krajowa, obejmująca obszar tylko po jednej stronie granicy – rozwiązanie: jednolita promocja całej sieci szlaków transgranicznych po obu stronach granicy, jednolita dla całego produktu turystycznego, w równoważnych wersjach językowych (zad. 4i5).

Dzięki tym rozwiązaniom znacznie zwiększy się spójność sieci szlaków trans granicznych i towarzyszących im atrakcji przyrodniczych i kult. po obu stronach granicy co ułatwi do nich dostęp i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania dla turystów z obu stron granicy, a tym samym zwiększy się atrakcyjność turystyczna tej oferty. Całość jednolicie promowana zacznie funkcjonować na rynku turyst. jako jeden nowy trans graniczny produkt turystyczny – na tyle rozległy i różnorodny, że atrakcyjny w wymiarze europejskim.

Wszystko to wpłynie na podniesienie konkurencyjności karpackich szlaków turystyki pieszej i spowoduje, że ich potencjał będzie lepiej wykorzystany, jako jeden, spójny produkt turyst., „widoczny” dla klienta europejskiego.

Czy projekt tworzy europejską wartość dodaną? Jeżeli tak, proszę opisać w jaki sposób. / Vytvorí projekt európsku pridanú hodnotu? Ak áno, opište akým spôsobom.

Projekt tworzy EAV w następujących wymiarach:

- w odniesieniu do strategii Europa 2020: sprzyja zwiększeniu zatrudnienia i zmniejszeniu ubóstwa lokalnych mieszkańców dzięki przyciągnięciu nowych turystów i tworzeniu popytu na lokalne usługi i produkty; wprowadza prostą innowację - nowoczesne e-narzędzie - do codziennego życia i użytkowania zarówno przez turystów jak i mieszkańców; dzięki wersjom językowym portalu otwiera lokalne społeczności na korzyści jednolitego rynku cyfrowego;
- kreuje produkt turystyczny adresowany do ponadregionalnego rynku turystycznego, do klienta europejskiego; tak też adresowana jest promocja;
- jego realizacja wspiera integrację w całym pasie górskim polsko-słowacko-czeskim;
- wspólna realizacja projektu kreuje dodatkowe korzyści dot. efektywności oraz koordynacji - nie dubluje się wydatków, konsoliduje efekty materialne oraz efekty promocyjne, „podwójnie” sprzedaje te same szlaki i atrakcje turystyczne = po obu stronach granicy.

### III.2 Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu

Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego - zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązаныmi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.

### Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Nazwa celu szczegółowego	Názov špecifického cieľa
Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza	
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego	
Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny	

### III.3 Krótki opis projektu / Stručný opis projektu

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości całego łuku Karpat (całej wspólnej granicy) w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turyst. prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej zinventaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski.

### III.4 Grupy docelowe projektu / Cieľové skupiny projektu

Główne grupy docelowe to:

a/ zainteresowani turystyką aktywną - słowaccy, polscy, z innych krajów UE; w tym członkowie PTTK (70 tys.) i KST (20 tys.);

b/ organizatorzy i obsługa turystyki: przewodnicy, ratownicy, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, inwestorzy, lokalne org. turyst. i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turyst. i okołoturyst. w rejonie szlaków. Połączenie szlaków i poprawa zaplecza zwiększy atrakcyjność, komfort i bezpieczeństwo wędrowania dla turystów, w efekcie przyciągnie ich więcej w rejon przygraniczny, a z obszarów najsilniej uczęszczanych (np. Tatry) 'wciągnie' w obszary mniej uczęszczane i popularne (Bieszczady, Beskid Niski). Uporządkowany ruch turyst. będzie mniej uciążliwy dla środowiska. Członkowie PPTK i KST będą łatwiej organizować imprezy transgraniczne. Dzięki większym przepływom turystów branża turyst. w regionie zyska nowych klientów i zwiększy obroty, utrzyma lub stworzy nowe miejsca pracy.

### III. 5 Efekt transgraniczny projektu / Cezhraničný dopad projektu

Proszę opisać na czym polega i kogo dotyczy efekt transgraniczny projektu. / Prosíme opísať, v čom spočíva a koho sa týka cezhraničný dopad projektu.

Projekt przynosi równomierne i wspólne korzyści i dla społeczeństwa słowackiego i dla społeczeństwa polskiego: - ujednolicenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turyst. po obu stronach granicy na lustrzanej zasadzie (różnica w kilometrażu prac wynika z jednej strony z różnej gęstości sieci szlaków po obu stronach granicy, a z drugiej strony z tego, że zarówno CTG jak i KST mają część szlaków opracowaną w ramach wcześniejszych działań własnych);

- uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
- szkolenia dla znakarzy i polskich i słowackich w podobnym zakresie,
- opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turyst. = tzw. POI (points of interest) wg jednego, wspólnego standardu, po obu stronach granicy,
- portal obejmujący treściowo obydwie pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilany informacyjnie przez partnerów z obu stron,
- działania promocyjne dotyczą obszaru pogranicza po obu stronach granicy, w równoważnych wersjach językowych, z uczestnictwem w eventach i polskich i słowackich interesariuszy,
- konferencja otwierająca w Polsce, konferencja podsumowująca na Słowacji.

Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz wzbogaconej infrastrukturze, a także stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.

Czy projekt generuje wartość dodaną po obu stronach granicy w miejscach realizacji przez partnerów działań projektowych, lub na szerszym obszarze pogranicza (jeżeli tak, to jaką). / Generuje projekt pridání hodnoty na oboch stranách hranice v miestach, kde partneri realizujú projektové úlohy, alebo na väčšom území pohraničia (ak Áno, potom akú).

Projekt generuje wartość dodaną po obu stronach granicy w ten sposób, że:

- a/ Powstanie nowy produkt turyst., obejmujący na zasadzie bliźniaczej szlaki i atrakcje po obu stronach granicy.
- b/ Zarówno mieszkańcy i turyści po stronie polskiej jak i słowackiej zyskują dostęp do nowych możliwości korzystania z tras wędrówek oraz nowych możliwości rozwijania/korzystania z lokalnych usług i produktów turystycznych. Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz odnowionej infrastrukturze oraz stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.
- c/ Na Słowacji powstanie via ferrata, która znacząco podniesie atrakcyjność wędrowania po stronie słowackiej - co częściowo zrównoważy obecnie dużą przewagę ruchu turystycznego w Tatrach po stronie polskiej i sprzyjać będzie bardziej równomiernemu rozłożeniu ruchu turystyki pieszej po obu stronach granicy.
- d/ Szacuje się, że projekt zainicjuje bezpośrednią współpracę min. 16 kolejnych partnerów z terenu pogranicza (oddziały PTTK i KST, potencjalni nowi partnerzy – szczególnie słowaccy, którzy ostatecznie nie weszli do aplikacji ale deklarują współpracę na etapie realizacji).
- e/ Niesie korzyści dla środowiska i bioróżnorodności – lepsze zarządzanie ruchem i prowadzenie tras zmniejsza szkodliwy wpływ ruchu turyst. na obszary szczególnie cenne przyrodniczo.
- f/ Tworzy podwaliny do rozwoju współpracy i realizacji projektów transgr. pomiędzy lokalnymi oddziałami organizacji z sieci PTTK i KST, w tym przynajmniej 5 w ramach umów partnerskich o współpracy.

Czy rezultaty wszystkich realizowanych w projekcie działań będą w równym stopniu istotne dla społeczności lokalnych w miejscach realizacji działań projektowych lub dla osób z zewnątrz przebywających na obszarze pogranicza ? / Sú výsledky všetkých v projekte realizovaných úloh rovnako/rôzne dôležité pre miestne komunity v miestach realizácie projektových úloh a/alebo pre osoby, ktoré sú na území pohraničia, ale nepochádzajú z pohraničia?

Rezultaty wszystkich zadań będą w równym stopniu istotne dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy:

- lokalni mieszkańcy po obu stronach granicy w ten sam sposób będą mogli korzystać z odnowionych szlaków, ich infrastruktury, portalu krajoznawczego oraz aplikacji mobilnej,
- turyści, organizatorzy i promotorzy turystyki z obu krajów zainteresowani wędrówkami w obszarze wsparcia będą mieli dostęp do portalu szlakowego na takich samych zasadach (nieodpłatnie, we własnych wersjach językowych),
- turyści, organizatorzy i promotorzy turystyki z innych krajów będą mieli dostęp do wszystkich informacji na portalu szlakowym na takich samych zasadach (niezależnie od lokalizacji szlaku czy atrakcji),
- cała sieć szlaków trans granicznych wraz z powiązаныmi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi będzie promowana razem, jako jeden produkt turystyczny.

Oczekuje się, że wpływ transgraniczny będzie największy dla: a/ podmiotów działających lokalnie w obsłudze ruchu turystycznego, w tym MMSP (co najmniej kilkadziesiąt) – dzięki nowemu produktowi turystycznemu, odnowionej infrastrukturze i zintegrowanej promocji, oraz b/ w grupie docelowej osób z obu krajów uprawiających turystykę pieszą (kilkaset tys.), w tym członków KST i PTTK (kilka tys.).

Projekt powoduje wzrost potencjału turyst. w regionie przygranicznym w obu krajach i co za tym idzie zwiększa atrakcyjność turyst. pogranicza w skali nie tylko pl-sk, ale i szerzej międzynarodowej. Ułatwia wymianę ruchu turyst. zarówno przyjezdnych, jak i rezydentów obu krajów, umożliwia jednolitą promocję i „sprzedaż” rejonu karpackiego jako jednolitego produktu na rynku międzynarodowym.

W jaki sposób rezultaty wszystkich realizowanych w projekcie działań przyczynią się do integracji społeczeństw i wspólnot lokalnych zamieszkujących oba kraje zaangażowane w Program? / Akým spôsobom výsledky všetkých realizovaných úloh projektu prispejú k integrácii spoločenstiev a miestnych komunit obývajúcich územia oboch krajín zapojených do Programu?

Realizacja projektu przyczyni się do integracji przygranicznych społeczności:  
a/ bezpośrednio dzięki wspólnej realizacji działań m.in. przez polskich i słowackich członków i znakarzy COTG i KST, poprzez wspólne szkolenia,  
b/ bezpośrednio dzięki udziałowi we wspólnych imprezach turyst. i promocyjnych,  
c/ bezpośrednio: zwiększenie liczby turystów wędrujących trans granicznie sprzyjać będzie współpracy usługodawców po obu stronach granicy, w tym rozwijaniu wspólnych ofert i produktów lokalnych,  
d/ pośrednio: dzięki niekomercyjnemu trans granicznemu portalowi, który będzie platformą integracji i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi nowym produktem turystycznym trans granicznych wędrówek pieszych w obszarze wsparcia - turyści, mieszkańcy i lokalne firmy z ofertą, gestorzy atrakcji turystycznych z informacjami o swoich POI,  
e/ pośrednio: dzięki powstaniu nowego trans granicznego produktu turystycznego lokalne podmioty publiczne i prywatne po obu stronach granicy (interesariusze), zyskają nowy impuls – powód do nawiązywania relacji i rozwijania współpracy na konkretnym, przynoszącym wymierne korzyści polu.

### Zadania w projekcie / Úlohy v projekte

#### III.6 Przygotowanie Projektu / Príprava Projektu

<b>Realizacja od / Realizácia od</b>	22.05.2017	<b>do / do</b>	08.11.2017
<b>Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy</b>		Tak / Áno	
<b>Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy</b>			
(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie			
(P 1) Klub Slovenských Turistov			
(P 2) Województwo Podkarpackie			
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna			

## Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

COTG jest inicjatorem współpracy partnerów. W tym zakresie:

- inicjował spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów
- przeprowadził wspólne zamówienie dot. opracowania analiz fin.-ek ( PW, P1, P3) i projektu umowy partnerskiej,
- w imieniu partnerstwa kontaktował się z punktem informacyjnym,
- zorganizował i koordynował wymianę informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
- bazując na swoim zapleczu IT opracował (w oparciu o dane własne i partnerów) mapę działań projektu,
- przygotował pierwszy projekt i uczestniczył w uzgodnieniach treści Listu intencyjnego, koordynował uzgodnienia dot. projektu Umowy Partnerstwa,
- w oparciu o wcześniejsze ustalenia wpisał wniosek do GW.

COTG ze swoich zasobów oddelegowało do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami i wykonawcami zamówień wspólnych i pozostałych.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Część działań była realizowana poza obszarem wsparcia tj. w siedzibie COTG w Krakowie - chodzi o działania b,c,d,e,f,g dla których bazą było zaplecze biurowe i IT Partnera COTG w jego siedzibie głównej w Krakowie, które na tym etapie stanowiło sekretariat partnerstwa i miejsce koordynacji przygotowywań do projektu (pomimo, iż większość realizowana była wspólnie via internet).

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie umowy partnerskiej Rozvoj dohody o partnerstve	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 460,00 €	2 460,00 €	2 460,00 €	2 091,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo- ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	865,00 €	865,00 €	865,00 €	735,25 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych Preklady aplikačné dokumenty	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	3 676,25 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávněných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	4 325,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

KST jest współinicjatorem podjęcia współpracy partnerów w celu zintegrowania tras wędrówek pieszych i sąsiadujących z nimi atrakcji po obu stronach granicy w jeden produkt turystyczny. W tym zakresie uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:

- kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów
- wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
- przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
- propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
- propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.

KST ze swoich zasobów oddelegowało do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami projektu oraz wykonawcami wspólnych zamówień.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Większość działań była realizowana poza obszarem wsparcia tj. w siedzibie KST w Bratysławie - chodzi o działania b,c,d,e oraz częściowo działanie a, dla których bazą było zaplecze biurowe i IT KST w jego siedzibie głównej.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepenižný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo- ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	865,00 €	865,00 €	865,00 €	735,25 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	865,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

WP jest współinicjatorem współpracy partnerów. W tym zakresie działający z ramienia WP Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:

- kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów,
- wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
- przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
- propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
- propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy,
- zamówienie dot. opracowania analizy fin.-ek.

Działania były w całości realizowane w obszarze wsparcia, głównie w siedzibie UMWP w Rzeszowie UMWP ze swoich zasobów oddelegował do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami projektu oraz wykonawcami zamówień.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy  
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	865,00 €	865,00 €	865,00 €	735,25 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	865,00 €



## Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

PROT jest współinicjatorem podjęcia współpracy partnerów w celu zintegrowania tras wędrówek pieszych i sąsiadujących z nimi atrakcji po obu stronach granicy w jeden produkt turystyczny. W tym zakresie uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:

- kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów,
- wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
- przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
- propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
- propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.

Działania były w całości realizowane w obszarze wsparcia, głównie w siedzibie PROT w Rzeszowie  
 PROT ze swoich zasobów oddelegował do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy  
 nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	865,00 €	865,00 €	865,00 €	735,25 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	865,00 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	3 676,25 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených	0,00 €

výdavkov pre úlohu	
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávněných výdavkov pre úlohu	6 920,00 €

### III.7 Zadania merytoryczne / Vecné úlohy

#### III.7.1

##### Nazwa zadania / Názov úlohy

MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ

Realizacja od / Realizácia od	01.01.2019	do / do 31.10.2019
-------------------------------	------------	--------------------

##### Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza

##### Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny - COTG. Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki. Zdanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowskazowych oraz budowę brakujących tablic informacyjnych, map etc. Prace koncentrują się na Podkarpaciu, jako, że w ramach wcześniejszych projektów własnych oraz innych podmiotów (parki narodowe) wykonana została odnowa szlaków na terenie Małopolski. Zrealizowane zostanie szkolenie dla osób wykonujących zadania w terenie (pomiary GPS).

##### Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňážný vklad do úlohy

Tak / Áno

##### Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

## Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

#### Zakres zadania:

- odnowienie oznakowania (znaki malowane, zgodnie ze standardem) szlaków trans granicznych pieszych 218 km,
- umieszczenie (wykonanie, montaż) nowych 75 drogowskazów,
- umieszczenie (wykonanie, montaż) 30 tabliczek E3/E8 (oznakowanie szlaków międzynarodowych)
- wykonanie, montaż max. 7 tablic informacyjnych z mapami w lokalizacjach: Barwinek, Jaśliska, Komańcza, Łupków Nowy, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla znakarzy w zakresie posługiwania się GPS (przygotowanie do prac w terenie): 1 dzień, dla 10-15 osób (znakarzy), max. 2 instruktorów, realizacja w obszarze wsparcia na Podkarpaciu; będzie to pierwsza część szkolenia znakarzy w projekcie
- wizyty monitoringowe szlaków w celu zachowania wysokiej jakości prac.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy  
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Zakup oprogramowania do koordynacji prac szlakowych Nákup koordinačného softvéru pre turistických trás	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €	680,00 €	Nie / Nie

Kategorie vydatkŃv / Kategorĳe vųdavkov	Opis vydatku – uzasadnienie w zwiųzku z zadaniem / Opis vųdavku – odŃvodnienie v sųvislosti s ųlohou	Wkład niepieniųzny / Nepeųaųny wkład	Wydatek objęty pomocų publicznų / Vųdavok, na ktŃry sa vztųahuje ųtųtna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh ųtųtnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovanĳ
Koszty ekspertŃw zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Vųdavky na externųch expertov a vųdavky na externę služby	Odnowienie znakowania - znakarze Obnowenie oznaĳenia - Znaĳkųri	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania ųroveň finanĳnego prĳspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Poĳet jednotiek	Wartoųĳc jednostki / Jednotkovų hodnota	Wartoųĳc - koszty całkowite / Hodnota - celkŃvę vųdavky	Wartoųĳc - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprųwųnened vųdavky	Wartoųĳc - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadų 20% / Vųdavok vynakladanų podłųa pravidla 20 %
85,00%	km km	218	36,00 ų	7 848,00 ų	7 848,00 ų	6 670,80 ų	Nie / Nie

Kategorie vydatkŃv / Kategorĳe vųdavkov	Opis vydatku – uzasadnienie w zwiųzku z zadaniem / Opis vųdavku – odŃvodnienie v sųvislosti s ųlohou	Wkład niepieniųzny / Nepeųaųny wkład	Wydatek objęty pomocų publicznų / Vųdavok, na ktŃry sa vztųahuje ųtųtna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh ųtųtnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovanĳ
Koszty ekspertŃw zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Vųdavky na externųch expertov a vųdavky na externę služby	Infrastruktura szlakowa z montųżem - tablice informacyjne z mapami 7 szt.	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania ųroveň finanĳnego prĳspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Poĳet jednotiek	Wartoųĳc jednostki / Jednotkovų hodnota	Wartoųĳc - koszty całkowite / Hodnota - celkŃvę vųdavky	Wartoųĳc - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprųwųnened vųdavky	Wartoųĳc - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadų 20% / Vųdavok vynakladanų podłųa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	7	900,00 ų	6 300,00 ų	6 300,00 ų	5 355,00 ų	Nie / Nie

Kategorie vydatkŃv / Kategorĳe vųdavkov	Opis vydatku – uzasadnenie w zviazku z zadaniem / Opis vųdavku – odŃvodnenie v sųvislosti s ųlohou	Wkld nepienĳny / Nepeųaųny vklad	Wydatek objĳty pomocų publicznų / Vųdavok, na ktorų sa vzųahuje ųtųtna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh ųtųtnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovanĳ
Koszty ekspertŃv zewnĳtrznych i koszty uslug zewnĳtrznych Vųdavky na externųch ekspertov a vųdavky na externĳe sluųby	Infrastruktura szlakowa drogowaskazy tabliczki 105 szt.	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania ųroveň finanĳnĳho prĳspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Poĳet jednotiek	Wartoųĳ jednostki / Jednotkovų hodnota	Wartoųĳ - koszty caųkowite / Hodnota - celkovĳe vųdavky	Wartoųĳ - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprųwnenĳe vųdavky	Wartoųĳ - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadų 20% / Vųdavok vynakladanų podųa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	105	6,00 ĳ	630,00 ĳ	630,00 ĳ	535,50 ĳ	Nie / Nie

Kategorie vydatkŃv / Kategorĳe vųdavkov	Opis vydatku – uzasadnenie w zviazku z zadaniem / Opis vųdavku – odŃvodnenie v sųvislosti s ųlohou	Wkld nepienĳny / Nepeųaųny vklad	Wydatek objĳty pomocų publicznų / Vųdavok, na ktorų sa vzųahuje ųtųtna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh ųtųtnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovanĳ
Koszty ekspertŃv zewnĳtrznych i koszty uslug zewnĳtrznych Vųdavky na externųch ekspertov a vųdavky na externĳe sluųby	Infrastruktura szlakowa montaų	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania ųroveň finanĳnĳho prĳspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Poĳet jednotiek	Wartoųĳ jednostki / Jednotkovų hodnota	Wartoųĳ - koszty caųkowite / Hodnota - celkovĳe vųdavky	Wartoųĳ - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprųwnenĳe vųdavky	Wartoųĳ - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadų 20% / Vųdavok vynakladanų podųa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	105	6,00 ĳ	630,00 ĳ	630,00 ĳ	535,50 ĳ	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Monitoring szlaków	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	700,00 €	700,00 €	700,00 €	595,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Szkolenie dla znakarzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Tak / Áno

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km km	0	127	127	długość szlaków, na których odnowione zostało i zaktualizowane oznakowanie

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego Počet nových/zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów počet prvkov	0	3	3	liczba grup rodzajowych ustawionych nowych elementów infrastruktury szlakowej: drogowaskazy, mapy, tablice

### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	1 020,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	18 108,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	1 020,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	18 108,00 €

### III.7.2

#### Nazwa zadania / Názov úlohy

MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE  
SŁOWACKIEJ

Realizacja od / Realizácia od	01.01.2019	do / do	31.10.2019
-------------------------------	------------	---------	------------

#### Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza

#### Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny – KST. Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki i via ferrata.

Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowoskazowych oraz budowę brakujących tablic informacyjnych, map etc., ustanowienie via ferraty jako dodatkowej atrakcji na szlakach tatrzańskich.

Prace obejmą szlaki na całym obszarze wsparcia, z wyjątkiem odcinków odnowionych wcześniej w ramach prac zleczanych KST przez administrację rządową.

Trasa via ferrata jest opracowana koncepcyjnie w 2 wariantach A i B (vide: uzgodnienia z TANAP), ostateczna wersja przebiegu trasy zdecydowana zostanie na miejscu w trakcie prac w uzgodnieniu z władzami TANAP ze ścisłym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i dobrostanu dzikich zwierząt (w okolicy kozice, rzadkie rośliny); orientacyjnie długość szacuje się wstępnie na cca 550 m, przy przewyższeniu ok. 400m, z ok. 160 punktami asekuracji. W uroczystym otwarciu w 2020 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla ok. 25 osób z Polski i Słowacji (w tym celu zakup zestawów wspinaczkowych).

Po otwarciu będzie ogólnodostępna (jak wiele alpejskich tras tego typu), na początku trasy będzie tablica informacyjna o zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się trasą, możliwe będzie nieodpłatne wynajęcie zakupionego sprzętu wspinaczkowego do korzystania z niej.

Zrealizowane zostaną także szkolenia dla osób wykonujących zadania w terenie (znakowanie, pomiary GPS), częściowo przy współpracy z COTG (transfer polskiego know-how). W tym celu - odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej o pow. ok. 33m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze spotkania zespołu znakującego i projektowego w trakcie realizacji zadań, w tym: zakup podstawowego wyposażenia do sali szkoleniowej (projektor, zdalnie sterowany ekran).

**Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňazný vklad do úlohy**

Nie / Nie

**Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy**

(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov



## Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

Udział instruktorów z ramienia COTG w szkoleniu słowackich partnerów w Bratysławie w siedzibie KST w zakresie posługiwania się GPS - 1 dzień szkoleniowy, jako transfer polskiego know-how wypracowanego we wcześniejszych działaniach - innych projektach.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Udział instruktorów w szkoleniu realizowanym w Bratysławie w siedzibie KST.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Szkolenie dla znakarzy GPS	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 040,00 €	Nie / Nie

### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
		0	0	0	

### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	2 400,00 €
---	------------

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- odnowienie znakowania szlaków transgranicznych pieszych 240 km  
 - umieszczenie (wykonanie, montaż):  
 nowych drogowskich 5 szt., konserwacja istniejących - 30 szt.,  
 tabliczek kierunkowych 220 szt.,  
 tabliczek ze znakami E3 i E8 - 15 szt. (znakowania szlaków międzynarodowych)  
 map turystycznych ze stojakiem - 4 szt, w lokalizacjach: Nová Sedlica, Runina, przełęcz Duklianska, Vyšná Pisaná  
 - ustanowienie trasy „via ferrata” jako dodatkowej atrakcji w sieci szlaków tatrzańskich: asekurowana trasa wspinaczkowa dla niewprawnych wspinaczy w Tatrach Wysokich z doliny Młynickiej (Mlynická dolina) na Skrajne Solisko (Predné Solisko);  
 - szkolenia dla znakarzy oraz w zakresie posługiwania się GPS jako przygotowanie do prac w terenie: szkolenia własne oraz transfer wiedzy; 10-15 osób, 3+1 dzień szkoleniowy; szkoleniowcy słowaccy oraz max. 2 instruktorów z PL;  
 - odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej o pow. ok. 33m2 z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze spotkania robocze.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Realizacja szkoleń i odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej w siedzibie KST w Bratysławie. Jest to jedyna lokalizacja własna, którą swobodnie, bez dodatkowych kosztów dysponuje KST.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Odnowienie znakowania - znakarze	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansovania Úroveň finančného príspevku	Jednotka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	km km	240	42,00 €	10 080,00 €	10 080,00 €	8 568,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa - tablice informacyjne z mapami	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	4	600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 040,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa - drogowskazy, tabliczki	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	komplet sada	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

<b>Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov</b>	<b>Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou</b>	<b>Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc</b>	<b>Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci</b>	<b>Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní</b>
Infrastruktura i roboty budowlane Infraštruktúra a stavebné práce	Via ferrata – organizacja szlaku	Nie / Nie		Nie / Nie

<b>Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku</b>	<b>Jednostka / Jednotka</b>	<b>Liczba jednostek / Počet jednotiek</b>	<b>Wartość jednostki / Jednotková hodnota</b>	<b>Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky</b>	<b>Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky</b>	<b>Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR</b>	<b>Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %</b>
85,00%	szt. ks.	1	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	85 000,00 €	Nie / Nie

<b>Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov</b>	<b>Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou</b>	<b>Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc</b>	<b>Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci</b>	<b>Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní</b>
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Remont sali szkoleniowej - dostosowanie instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczenia	Nie / Nie		Nie / Nie

<b>Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku</b>	<b>Jednostka / Jednotka</b>	<b>Liczba jednostek / Počet jednotiek</b>	<b>Wartość jednostki / Jednotková hodnota</b>	<b>Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky</b>	<b>Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky</b>	<b>Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR</b>	<b>Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %</b>
85,00%	komplet ks.	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Nie / Nie

<b>Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov</b>	<b>Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou</b>	<b>Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc</b>	<b>Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci</b>	<b>Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní</b>
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Wyposażenie sali szkoleniowej - stoliki	Nie / Nie		Nie / Nie

<b>Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku</b>	<b>Jednostka / Jednotka</b>	<b>Liczba jednostek / Počet jednotiek</b>	<b>Wartość jednostki / Jednotková hodnota</b>	<b>Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky</b>	<b>Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky</b>	<b>Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR</b>	<b>Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %</b>
85,00%	szt. ks.	15	150,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	1 912,50 €	Nie / Nie

<b>Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov</b>	<b>Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou</b>	<b>Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc</b>	<b>Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci</b>	<b>Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní</b>
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Wyposażenie sali szkoleniowej - krzesła	Nie / Nie		Nie / Nie

<b>Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku</b>	<b>Jednostka / Jednotka</b>	<b>Liczba jednostek / Počet jednotiek</b>	<b>Wartość jednostki / Jednotková hodnota</b>	<b>Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky</b>	<b>Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky</b>	<b>Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR</b>	<b>Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %</b>
85,00%	szt. ks.	30	100,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 550,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Wyposażenie sali szkoleniowej zakup sprzętu – rzutnik multimedialny z ekranem	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	650,00 €	650,00 €	650,00 €	552,50 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Szkolenie dla znakarzy	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km km	0	240	240	długość szlaków, na których odnowione zostało i zaktualizowane oznakowanie

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego Počet nových/zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów počet prvkov	0	3	3	liczba grup rodzajowych ustawionych nowych elementów infrastruktury szlakowej: drogowaskazy, mapy, via ferrata

### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	127 580,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	129 980,00 €

### III.7.3

#### Nazwa zadania / Názov úlohy

WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH  
GRANICY

Realizacja od / Realizácia od	01.10.2018	do / do	31.10.2019
-------------------------------	------------	---------	------------

#### Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego

#### Opis úlohy / Opis zadania



Partner odpowiedzialny – UMWP. Główny produkt zadania: opracowany standard oraz opracowane treści dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (POI).

W ramach zadania wypracowany zostanie wspólny standard opisu tzw. POI - "points-of-interest" czyli lokalizacji atrakcji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego nt. atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego.

Z uwzględnieniem przyjętego standardu przygotowane zostaną opisy i zdjęcia łącznie 300 POI - 200 po stronie polskiej na Podkarpaciu, 100 po stronie słowackiej. Opisy zostaną następnie przetłumaczone - powstaną w sumie 4 wersje językowe.

Całość w kolejnym kroku (z.4) zostanie wykorzystana w bazach danych portalu szlakowego. Dodatkowo COTG udostępni jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane w ramach wcześniejszych projektów.

Całość działań skoordynuje UMW jako podmiot wśród partnerów posiadający największy dostęp do zasobów informacyjnych i różnorodnych źródeł informacji, co ułatwi trafną identyfikację najciekawszych atrakcji.

**Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňazný vklad do úlohy**

Nie / Nie

**Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy**

(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

(P 2) Województwo Podkarpackie

**Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie****Opis zadań partnera / Opis úloh partnera**

COTG udostępni jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane w ramach wcześniejszych projektów.

**Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)**

nie dotyczy  
nepoužiteľné

**Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu**

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
--	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

**Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu**

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i warunków) 100 POI po słowackiej stronie granicy,  
- przekazanie materiału do tłumaczenia do P2

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy  
nepoužiteľné

### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
--	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- opracowanie wspólnie z partnerami standardu opisu POI  
 - wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i warunków) 200 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia = miejsc atrakcyjnych lub potencjalnie atrakcyjnych w tym min. 50 POI jako miejsca, które można określić jako infrastrukturę towarzyszącą (sprawdzenie i zewidencjonowanie wiat, miejsc postojowych itp. elementów),  
 - tłumaczenie 200 opisów POI z języka polskiego na słowacki, angielski, niemiecki,  
 - tłumaczenie 100 opisów POI z języka słowackiego na polski oraz angielski, niemiecki.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy  
 nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie 200 POI	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	5 900,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	5 015,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenie 200 POI polskich na EN, DE, SK	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	9 400,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €	7 990,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenie 100 POI słowackich na PL, EN, DE	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba opracowanych/wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	liczba standardów/ wytycznych počet štandardov/ smerníc	0	1	1	wpracowany wspólnie przez partnerów oraz współpracujących interesariuszy projektu standard opisu transgranicznych POI = "points of interest" jako podstawowego zasobu informacyjnego nt. atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego

#### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednotka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	22 300,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	22 300,00 €

### III.7.4

#### Nazwa zadania / Názov úlohy

BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA

Realizacja od / Realizácia od	01.04.2019	do / do 30.06.2020
-------------------------------	------------	--------------------

#### Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego

#### Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny – COTG. Główny produkt zadania: transgraniczny portal produktu turystyki pieszej. W ramach zadania zbudowany zostanie portal - Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”, integrujący informacje o sieci szlaków trangranicznych i powiązanych z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych (POI). Dla stworzenia rozwiązań informatycznych zaplanowanych dla projektu (portal krajoznawczy ze stroną mapową, aplikacja mobilna) niezbędne jest zbudowanie bazy danych tekstowych i przestrzennych o szlakach. Dane będą pochodziły z pomiarów zrealizowanych w ramach niniejszego projektu oraz z zasobów COTG PTTK. Wyświetlenie szlaków na stronie www na podstawie tak pozyskanych danych pomiarowych wymaga poddania ich dwuetapowej obróbce w programach geoinformatycznych (GIS): oczyszczenia surowych śladów zarejestrowanych przez urządzenia GPS wraz z precyzyjną korektą przebiegu, w oparciu o różne podkłady mapowe o dużej szczegółowości, a następnie utworzenia sieci topologicznej, przyporządkowania atrybutów i symbolizacji oraz przeprowadzenia kontroli topologicznej. Dane cyfrowe o szlakach oraz POI zostaną udostępnione turystom w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 różnych platformach cyfrowych:

- w portalu krajoznawczym – w formie tekstowo-graficznej przedstawiającej pełne opisy POI i zdjęcia, a także listę szlaków z ew. opisami, również w wersji dla niedowidzących;
- na interaktywnej stronie mapowej portalu krajoznawczego - za pomocą wizualizacji przebiegu szlaków i położenia POI na mapie (z możliwością wyboru kilku podkładów mapowych), z możliwością obliczania i wyświetlania optymalnych tras prowadzących po szlakach, pomiędzy dowolnymi punktami (z ew. punktami pośrednimi), eksportu tych tras do urządzenia mobilnego, a także wyświetlania tras zaimportowanych z urządzenia mobilnego lub pliku .gpx.
- w aplikacji mobilnej – pozwalającej na dostęp do danych o szlakach i POI w terenie, umożliwiającej nawigację po szlakach.

**Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňazný vklad do úlohy**

Nie / Nie

**Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy**

(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

## Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- digitalizacja szlaków – pomiary GSP z obróbką danych pomiarowych dla szlaków na terenie Podkarpacia 1500 km
- opracowanie mapy obszaru wsparcia (do wykorzystania w portalu szlaków, oraz na tablice informacyjne na szlakach, inne zastosowania)
- stworzenie portalu krajoznawczego ze stroną mapową dla obszaru wsparcia PL Podkarpacie – SK
- stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej szlaki i POI dla obszaru przygranicznego
- wykonanie portalu transgranicznego 1 w zal. opis (E-narzędzie)

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Część zadań w zakresie usług informatycznych realizowana będzie poza obszarem wsparcia.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konsultacje przedprojektowe (opracowanie strony www i aplikacji mobilnej)	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	700,00 €	700,00 €	700,00 €	595,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Pomiary szlaków, przygotowanie danych do wykorzystania w projekcie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	14 100,00 €	14 100,00 €	14 100,00 €	11 985,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie, obróbka danych szlaków słowackich (Tatry), wprowadzenie do Szlaków Małopolski	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	2 805,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Stworzenie strony mapowej	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	14 100,00 €	14 100,00 €	14 100,00 €	11 985,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Stworzenie aplikacji mobilnej (Android + iOS), dostępnej w językach: PL, SK, EN, DE	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	11 700,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €	9 945,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Mapa PL/SK- portal, aplikacja	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	12 100,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	10 285,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Dostosowanie bazy danych szlaków	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	1 955,00 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e -produktov a e -služieb	liczba e- produktów i e-usług počet e- produktov a e-služieb	0	0,8	0,8	wdrożone nowe polsko-słowackie narzędzie teleinformatyczne integrujące dane nt. nowego produktu turystycznego - transgranicznej sieci tras wędrówek pieszych (strona internetowa, aplikacja mobilna) - wersja polskojęzyczna i słowackojęzyczna

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów počet produktov	0	0,5	0,5	wprowadzona na rynek turystyczny nowa kompleksowa oferta dla transgranicznej turystyki pieszej

#### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	58 300,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- uzupełnienie posiadanych baz danych o szlakach po stronie słowackiej,  
 - digitalizacja szlaków – pomiary GSP szlaków i punktów POI na terenie Słowacji 240 km,  
 - przygotowanie warunków technicznych do obsługi baz danych portalu szlakowego: a/ zakup sprzętu ITC do obsługi baz danych: komputer stacjonarny z akcesoriami, notebook, serwer, niezbędne okablowanie i akcesoria, źródło kopii zapasowej, stacja dokująca dla notebooka, urządzenia wielofunkcyjne, zabezpieczenie antykradzieżowe; b/ modernizacja pomieszczenia baz danych - pomieszczenie w siedzibie KST w Bratysławie dla administratorów baz danych (modyfikacja okablowania, zakup biurka, krzesła, szafki magazynowe); pomieszczenie ok. 8m2.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Część zadań w zakresie usług informatycznych realizowana będzie poza obszarem wsparcia.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Uzupełnienie bazy danych o szlakach	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	12 700,00 €	12 700,00 €	12 700,00 €	10 795,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Remont pomieszczenia dla administratorów baz danych - modyfikacja okablowania, malowanie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €	680,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Pomieszczenie dla administratorów baz danych - zakup stolików roboczych, krzesel, szafek magazynowych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Pomieszczenie dla administratorów baz danych - zakup serwera do przechowywania danych, UPS, notebooka z oprogramowaniem, stacji dokującej, monitora, klawiatury, myszy, montaż zabezpieczenia antywłam., komputer stacjonarny z oprogramowaniem	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 040,00 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e -produktov a e -služieb	liczba e- produktów i e-usług počet e- produktov a e-služieb	0	0,2	0,2	wdrożone nowe polsko-słowackie narzędzie teleinformatyczne integrujące dane nt. nowego produktu turystycznego - transgranicznej sieci tras wędrówek pieszych (strona internetowa, aplikacja mobilna) - wersja słowackojęzyczna
Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów počet produktov	0	0,5	0,5	wprowadzona na rynek turystyczny nowa kompleksowa oferta dla transgranicznej turystyki pieszej

#### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	16 900,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	75 200,00 €

### III.7.5

#### Nazwa zadania / Názov úlohy

PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ

Realizacja od / Realizácia od	01.04.2019	do / do 30.09.2020
-------------------------------	------------	--------------------

#### Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny

#### Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny – PROT. Główny produkt zadania: transgraniczna kampania promocyjna i 'miękkie' transgraniczne działania promocyjne.

W ramach zadania kompleksowa, adresowana zarówno do krajowych, jak zagranicznych odbiorców kampania promocyjna, a także "miękkie" działania promocyjne w obszarze wsparcia. Całość działań promocyjnych skoordynuje PROT jako wyspecjalizowana w tym zakresie na rynku turystycznym organizacja.

Kampania promocyjna:

- szkolenie pracowników IT i branży turystycznej, 3 szkolenia dla 30 osób,
- objazdy studyjne – 1x5 przedstawicieli mediów (dziennikarzy, blogerów itp.) z Polski i Słowacji, 1x5 osób z mediów z innych krajów UE. Program: 4 dni.
- akcja promocyjna z udziałem social influencerów – 2 dedykowane podróże studyjne; efekt -materiały na kanałach YouTube, Instagram, Facebook. Akcja realizowana równocześnie po obu stronach granicy, dwujęzyczna, dostęp dla mieszkańców i turystów i z PL i z SK, w obu wersjach językowych aplikacji.
- produkcja i emisja 3 filmów promocyjnych, prezentujących produkt po obu stronach granicy, w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej,
- akcja promocyjna na FB i Instagramie,
- konkurs fotograficzny we współpracy z poczytnym magazynem podróżniczym,
- targi turystyczne – promocja na międzynarodowych targach ITB w Berlinie,
- materiały drukowane, w tym przewodnik,
- pozycjonowanie strony szlakowej.

Działania "miękkie":

- event plenerowy w Dukli - otwarta impreza tematyczna, udział 500-1000 uczestników z różnych grup wiekowych oraz przedstawicieli mediów,
- rajd "via ferrata" (2020)
- rajd na Podkarpaciu (2019) promujący tworzony nowy produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski, spotkanie na Podkarpaciu blisko granicy (miejsce pozostaje do ustalenia), z udziałem ok. 100 osób z Polski i Słowacji,
- ustanowienie nowej odznaki turystycznej - transgranicznej.

#### Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňážný vklad do úlohy

Nie / Nie



**Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojeni do realizacji úlohy**

(PW / VP) Centralny Ósrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

(P 2) Województwo Podkarpackie

(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

## Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- organizowany przy współpracy KST i lokalnych oddziałów PTTK rajd na Podkarpaciu (2019) promujący tworzony nowy produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski, spotkanie na Podkarpaciu blisko granicy (miejsce pozostaje do ustalenia), z udziałem ok. 100 osób z Polski i Słowacji,  
 - przygotowanie formuły i ustanowienie nowej odznaki turystycznej - trans granicznej, wzorowanej na istniejącej odznace Głównego Szlaku Beskidzkiego; planowane opracowanie regulaminu i wykonanie max. 200 szt. (odznaka 3-stopniowa); odznaka zostanie po raz pierwszy przyznana w trakcie realizacji projektu, a następnie będzie przyznawana także w okresie trwałości,  
 - pozycjonowanie - w tym: kampania reklamowa obejmująca: audyt zewnętrzny w zakresie dostosowania budowy strony pod kątem wyszukiwarki, wzmocnienie strony contentowo-opisowej projektu, wsparcie całości skorelowaną kampanią adwords, kampania SEM – Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

--

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Odznaka - projekt i wykonanie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja Rajdu 2019	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 700,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Pozycjonowanie, akcje reklamowe	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 250,00 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób počet osôb	0	0	0	Liczba odbiorców wspólnych działań w ramach transgranicznej promocji nowego produktu turystycznego liczona jako suma uczestników fizycznych wydarzeń promocyjnych (listy obecności), odbiorców materiałów drukowanych wg nakładów, odbiorców przekazów medialnych wg wyników oglądalności i e- zasięgu.

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań počet aktivít	0	0	0	Liczba spotkań, konferencji, szkoleń, rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów promocyjnych lub z komponentem promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu

#### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera					8 000,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Opracowanie Przewodnika na bazie POI polskich i słowackich – wersja słowacka  
 - Organizacja rajdu 2020 - via ferrata: w uroczystym otwarciu via ferrata w 2020 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla ok. 25 osób z Polski i Słowacji

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

--

Kategorie wydatków / Kategórie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie przewodnika na bazie POI polskich i słowackich - słowacka wersja językowa	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategórie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja rajdu z okazji otwarcia szlaku via ferrata 2020	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 250,00 €	Nie / Nie

**Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu**

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
--	-------------------------	--	---	--	---

**Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu**

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--	---	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera					12 000,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Organizacja wydarzenia plenerowego/ Event plenerowy: charakter imprezy informacyjno-rozrywkowy z wykorzystaniem sceny i sprzętu nagłaśniającego. W trakcie quizy i inne konkursy związane z problematyką turystyczną, transgraniczną oraz funduszy europejskich. Podczas spotkania ze względu na kilkugodzinny czas trwania poczęstunek - potrawy szczególnie o charakterze regionalnym, specyficznym dla Polski i Słowacji. Podczas spotkania kolportowane publikacje i inne materiały.

- Opracowanie Przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich - od KST) w wersjach językowych PL, EN, DE;

- Druk przewodnika w 4 wersjach językowych PL, SK, EN, DE.

Dystrybucja Przewodnika poprzez partnerów, oddziały PTTK, Urząd Marszałkowski i podległe instytucje, organizatorów turystyki, miejsca bazy noclegowej, instytucje kultury i edukacji, podczas organizowanych konferencji, wydarzeń turystycznych i kulturalnych.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Event plenerowy	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie przewodnika na bazie POI polskich i słowackich - polska wersja językowa	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - opránené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	9 100,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €	7 735,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Druk polskiej i słowackiej wersji przewodnika na bazie POI, dystrybucja polskiej wersji językowej	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - opránené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3000	2,65 €	7 950,00 €	7 950,00 €	6 757,50 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
--	-------------------------	--	---	--	---

#### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--	---	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasti podľa pravidla 20%	0,00 €
--	--------



pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	24 050,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Przygotowanie szkoleń dla Pracowników Informacji Turystycznej i pracowników branży turystycznej,
- Organizacja objazdów studyjnych
- Organizacja akcji promocyjnej z udziałem socjal influencerów
- Produkcja i emisja filmów promocyjnych
- Akcja promocyjna na FB i Instagramie
- Organizacja konkursu fotograficznego
- Targi turystyczne
- Opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych dot. turystyki pieszej na pograniczu polsko-słowackim

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Poza obszarem wsparcia realizowane Targi turystyczne – promocja turystyki pieszej, górskiej i przyrodniczej na międzynarodowych targach ITB w Berlinie. Działanie wiąże się z transportem elementów wyposażenia stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie szkoleń dla Pracowników Informacji Turystycznej i pracowników branży turystycznej,	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3	3 010,00 €	9 030,00 €	9 030,00 €	7 675,50 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja objazdów studyjnych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravídla 20 %
85,00%	szt. ks.	2	6 548,00 €	13 096,00 €	13 096,00 €	11 131,60 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja akcja promocyjnej z udziałem socjal influencerów	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravídla 20 %
85,00%	szt. ks.	2	4 632,50 €	9 265,00 €	9 265,00 €	7 875,25 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Produkcja i emisja filmów promocyjnych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3	2 342,00 €	7 026,00 €	7 026,00 €	5 972,10 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Akcja promocyjna na FB i Instagramie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 991,00 €	1 991,00 €	1 991,00 €	1 692,35 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja konkursu fotograficznego	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	8 665,00 €	8 665,00 €	8 665,00 €	7 365,25 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Targi turystyczne	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	10 621,00 €	10 621,00 €	10 621,00 €	9 027,85 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych dot. turystyki pieszej na pograniczu polsko-słowackim	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3000	3,12 €	9 360,00 €	9 360,00 €	7 956,00 €	Nie / Nie

#### Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

#### Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávněných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	69 054,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávněných výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávněných výdavkov pre úlohu	113 104,00 €

### III.8 Promocja projektu / Propagácia projektu

#### Powiązanie promocji projektu z zadaniami merytorycznymi i celami projektu. / Prepojenie propagačných aktivít

projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu.

#### Opis úlohy / Opis zadania

Promocja projektu będzie realizowana przez wszystkich partnerów w trakcie wszystkich zadań (niezależnie od zadania merytorycznego dot. kampanii promocyjnej) zgodnie z obowiązkami Umowy i zaleceniami "Poradnika dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020". W celu realizacji obowiązków zaplanowane zostało przygotowanie strony internetowej i druk wspólnego plakatu informacyjnego do ekspozycji w lokalizacjach, gdzie realizowane będą zadania projektu i na nośnikach elektronicznych. Informacja nt. projektu eksponowana będzie na materiałach roboczych, informacyjnych i promocyjnych projektu, a także na stronach internetowych i profilach społecznościowych partnerów projektu.  
Sposób doboru i prezentacji informacji zapewni możliwie równy dostęp do niej dla osób ze szczególnymi potrzebami - łatwy język, czytelny, przyjazny skład, duża czcionka czytelna dla osób starszych i słabiej widzących.

**Realizacja od / Realizácia od**

01.10.2018

**do / do** 31.08.2020

**Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňazný vklad do úlohy**

Nie / Nie

**Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy**

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

(P 2) Województwo Podkarpackie

(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

## Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Przygotowanie strony internetowej projektu w wersji dwujęzycznej, prezentującej m.in.: ideę i założenia projektu, planowane zadania, obszar realizacji (mapy), partnerów, wymiar transgraniczny, oczekiwane efekty,  
 - Zaprojektowanie i druk 200 egz. jednolitego plakatu informacyjnego do korzystania przez wszystkich partnerów w zależności od potrzeb w lokalizacjach lub internecie,  
 - Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,  
 - Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,  
 - Koordynacja działań partnerów w zakresie promocji projektu.  
 W celu powiązania z celami merytorycznymi projektu promocja będzie kierowana do potencjalnych przyszłych użytkowników efektów projektu (lokalni mieszkańcy, turyści, organizatorzy turystyki), jak i potencjalnych nowych partnerów w rozwoju tworzonego produktu turyst.

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Część zadań realizowana będzie w Krakowie, w siedzibie COTG, bazując na tamtejszym zapleczu biurowym i IT organizacji - strona internetowa, projektowanie i druk, ekspozycja plakatu, przygotowanie notatek medialnych, częściowo koordynacja.

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie strony internetowej	Nie / Nie		Tak / Áno

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie plakatów informacyjnych - opracowanie graficzne	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	250,00 €	250,00 €	250,00 €	212,50 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Druk cyfrowy plakatów informacyjnych (200 szt.)	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	200	5,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	1 062,50 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	2 250,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,</li> <li>- Ekspozycja projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w internecie (strona www);</li> <li>- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,</li> <li>- Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,</li> <li>- Koordynacja działań w zakresie promocji projektu po stronie słowackiej,</li> <li>- Organizacja konferencji podsumowującej projekt = 7 000 (FV).</li> </ul>
--

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

<p>Część zadań realizowana będzie w Bratysławie, w siedzibie KST, bazując na tamtejszym zapleczu biurowym i IT organizacji - strona internetowa, ekspozycja plakatu, przygotowanie notatek medialnych, częściowo koordynacja.</p>
---

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konferencja podsumowująca projekt Słowacja	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	7 000,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,</li> <li>- Ekspozowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w internecie (strona www);</li> <li>- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,</li> <li>- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,</li> <li>- Organizacja konferencji inaugurującej projekt = 7 000 (FV).</li> </ul>
--

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konferencja otwierająca projekt	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	7 000,00 €

## Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

### Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<ul style="list-style-type: none"><li>- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,</li><li>- Ekspozowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w internecie (strona www);</li><li>- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,</li><li>- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac.</li></ul>
--

### Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Kraków
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	1 062,50 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	16 250,00 €

### III.9 Zarządzanie projektem / Riadenie projektu

Powiązanie zadań związanych z zarządzaniem projektem z zadaniami merytorycznymi i celami projektu / Prepojenie úloh spojených s riadením projektu s vecnými úlohami a naplánovanými cieľmi projektu.

Realizacja od / Realizácia od	01.10.2018	do / do	30.09.2020
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy	Nie / Nie		
<b>Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy</b>			
(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie			
(P 1) Klub Slovenských Turistov			
(P 2) Województwo Podkarpackie			
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna			

**Opis zadań partnera / Opis úloh partnera**

Zarządzanie wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu Koordynatora projektu oraz Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.

Koordynator projektu ulokowany w COTG odpowiada za uruchomienie projektu, zorganizowanie i koordynację współpracy Partnerów, bieżące monitorowanie postępów realizacji projektu w COTG i u Partnerów i proponowanie ewentualnych koniecznych korekt, tak aby zapewnić właściwą realizację projektu, zachowanie realnego partnerstwa w realizacji zadań, osiągnięcie wskaźników i efektywne wykorzystanie budżetu. Także nadzoruje zadania COTG. Planowane min. 4 spotkania koordynacyjne Partnerów.

W stałym zespole ponadto 2 osoby: Asystent merytoryczny - bieżąca realizacja zadań COTG oraz Asystent finansowy - rozliczenia, monitorowanie wydatkowania, przygotowanie wniosków o płatność. Obsługa prawna zewnętrzna.

**Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)**

Zadania zarządzania realizowane w większej części poza obszarem wsparcia, w biurze-siedzibie COTG w Krakowie, w oparciu o posiadane w tym miejscu własne zaplecze biurowe i techniczne.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzt'ahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Koordynacja projektu - koordynator główny	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	250,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 100,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent merytoryczny	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	105,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €	2 142,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent finansowy	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	105,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €	2 142,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	4	300,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień publicznych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	425,00 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	10 829,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	12 740,00 €

**Opis zadań partnera / Opis úloh partnera**

Zarządzanie projektem realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.  
 Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana przez 2 osoby:  
 •Asystent merytoryczny,  
 •Asystent finansowy,  
 Obsługa prawna planowana zewnętrzna.  
 Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności raportowania.

**Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)**

Znaczna część zadań realizowana poza obszarem wsparcia w siedzibie KST w biurze w Bratysławie.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent merytoryczny	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	208,00 €	4 992,00 €	4 992,00 €	4 243,20 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent inansowy	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	105,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €	2 142,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	4	300,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzt'ahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień publicznych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	1	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 700,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávněných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	10 712,00 €

**Opis zadań partnera / Opis úloh partnera**

Zarządzanie projektem będzie realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.

Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana przez 2 osoby:

- Asystent merytoryczny,
- Asystent finansowy.

Obsługa prawna planowana wewnętrzna i zewnętrzna.

Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności raportowania.

**Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)**

nie dotyczy  
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent merytoryczny	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	105,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €	2 142,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent finansowy	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	105,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €	2 142,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień pubicznych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	4	105,00 €	420,00 €	420,00 €	357,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnene výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	4	300,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	4 641,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnenných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnenných výdavkov partnera	6 660,00 €

**Opis zadań partnera / Opis úloh partnera**

Zarządzanie projektem będzie realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.  
 Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana przez 2 osoby:  
 •Asystent merytoryczny,  
 •Asystent finansowy.  
 Obsługa prawna planowana zewnętrzna.  
 Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności raportowania.

**Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)**

nie dotyczy  
 nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent merytoryczny	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	250,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 100,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent finansowy	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	170,00 €	4 080,00 €	4 080,00 €	3 468,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Asystent merytoryczny - ds.promocji w internecie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	m-c	24	78,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 591,20 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	6	300,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 530,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień publicznych	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt.	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	425,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenia Preklady	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet	1	2 436,00 €	2 436,00 €	2 436,00 €	2 070,60 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	3 468,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	16 688,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	18 938,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	46 800,00 €

### III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

#### (PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

#### III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z1) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE ŚŁOWACKIEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNE PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagacja projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		11 040,00 €	8 832,00 €	80,00%	Tak / Áno
<b>Suma</b>			<b>11 040,00 €</b>	<b>8 832,00 €</b>		

#### III.10.2

### III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z1) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		500,00 €	400,00 €	80,00%
<b>Suma</b>			<b>500,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	

### III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

#### (P 1) Klub Slovenských Turistov

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

#### III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		7 512,00 €	6 009,60 €	80,00%	Nie / Nie
Suma			7 512,00 €	6 009,60 €		

#### III.10.2

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%

### III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Suma</b>			0,00 €	0,00 €	

### III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

#### (P 2) Województwo Podkarpackie

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

#### III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		5 460,00 €	4 368,00 €	80,00%	Nie / Nie
Suma			5 460,00 €	4 368,00 €		

#### III.10.2

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%

**III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky**

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Suma			0,00 €	0,00 €	

**(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna**

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

**III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky**

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		12 480,00 €	9 984,00 €	80,00%	Nie / Nie
Suma			12 480,00 €	9 984,00 €		

**III.10.2**

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Suma			0,00 €	0,00 €	

**III.11 Wskaźniki produktu programowe oraz własne (w skali całego projektu) / Ukazovatele výstupu – programové a vlastné (pre projekt ako celok)****III.11.1 Wskaźniki produktu programowe / Programové ukazovatele výstupu**

			PW / VP	P 1	P 2	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka				
(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ / null	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych / Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km / km	127			127
	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego / Počet nových/ zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów / počet prvkov	3			3
(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ / null	null / null	null / null	0			0
	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych / Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km / km		240		240
	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego / Počet nových/ zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów / počet prvkov			3	3
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY / null	Liczba opracowanych/ wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych / Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	liczba standardów/ wytycznych / počet štandardov/smerníc			1	1
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA / null	Liczba nowych/ zmodernizowanych transgranicznych e- produktów i e-usług / Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e - produktov a e - služieb	liczba e-produktów i e-usług / počet e- produktov a e-služieb	0,8	0,2		1



			PW / VP	P 1	P 2	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka				
	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych / Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów / počet produktov	0,5	0,5		1
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ / null	Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza / Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań / počet aktivít	0			0
	Liczba adresatów wspólnych/transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) / Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób / počet osôb	0			0
Suma / Suma	null / null	null / null	0			0
	Liczba opracowanych/wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych / Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	liczba standardów/ wytycznych / počet štandardov/smerníc			1	1
	Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług / Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e - produktov a e - služieb	liczba e-produktów i e-usług / počet e-produktov a e-služieb	0,8	0,2		1
	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych / Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów / počet produktov	0,5	0,5		1

			PW / VP	P 1	P 2	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka				
	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych / Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km / km	127	240		367
	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego / Počet nových/ zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów / počet prvkov	3	3		6
	Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza / Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań / počet aktivít	0			0
	Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) / Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób / počet osôb	0			0

### III.11.2 Wskaźniki produktu własne / Vlastné ukazovatele výstupu

			Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka	

### III.12 Inwestycje w projekcie / Investície v projekte

Nie / Nie

### III.13 E-narzędzia /

Tak / Áno

### III.13.1 E-narzędzie / E-nástroj

Partner odpowiedzialny za realizację e-narzędzia / Partner zodpovedný za realizáciu e-nástrojov

Geneza pomysłu, innowacyjność, opis planowanego e-narzędzia / Genéza nápadu, inovatívnošť, opis plánovaného e-nástroja

Koncepcja bazuje m.in. na doświadczeniu z użytkowania już wdrożonych narzędzi obsługujących portale szlakowe dla Małopolski i Mazowsza.

Obecna wersja jest innowacyjna, jako że implementuje wiele różnych a współgrających ze sobą funkcjonalności, dając bardzo duże możliwości użytkownikom, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości, prostoty i wieloplatformowości. Dane w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 platformach:

- Portal Krajoznawczy - w formie tekstowo-graficznej, również w wersji dla niedowidzących;
- Interaktywna Strona Mapowa – wizualizacja na mapie, obliczanie i wyświetlanie optymalnych tras, eksport tras do urządzenia mobilnego, wyświetlanie tras zaimportowanych
- Aplikacja Mobilna – dostęp w terenie, nawigacja po szlakach.

Opis funkcjonalny e-narzędzia / Funkčný opis e-nástroja

Funkcje e-narzędzia:

- Pokazywanie na mapie szlaków, punktów POI
- Układanie tras wycieczek
- Nawigowanie do i po trasach/szlakach/drogach
- Wyświetlanie informacji i zdjęć dla szlaków i POI
- Wyświetlenie kursora podającego aktualną wysokość, odległość od użytkownika oraz azymut w stosunku do niego, aktualnie wskazanego punktu
- Możliwość:
  - zmiany podkładów mapowych
  - przenoszenia zapisanych tras między aplikacją mobilną a portalem internetowym
  - eksportu i importu tras do i z pliku GPX
  - udostępniania tras na portalach społecznościowych
  - wyświetlenia informacji po polsku, słowacku, angielsku, niemiecku
  - włączenia ułatwień dla niedowidzących zgodnych z WCAG 2.0
  - wyświetlenia danych GPS oraz udostępnienia ich i zapisania
  - pomiaru odległości między aktualną pozycją a wyznaczonym punktem
  - pobrania podkładu mapowego Open Street Map do późniejszego wykorzystania w trybie offline
  - sprawdzenia prognozy pogody
  - kontakty z COTG poprzez aplikację, w celu zgłoszenia zaistniałego problemu.

Nazwa E-narzędzia / Názov E-nástroje

Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”

#### **Właściwość / Vlastnosť 1**

#### **Cecha / Vlastnosť**

Wieloplatformowość i interfunkcjonalność – systemów operacyjnych i narzędzi internetowych

#### **Korzyść / Prínos**

Wygodna planowania tras – na różnych platformach (aplikacja, strona mapowa), z możliwością przenoszenia utworzonych/zapisanych tras pomiędzy nimi

Niedostępny w żadnym innym źródle cyfrowym zakres danych o szlakach (kompletność, aktualność, dokładność odwzorowania)

Szybkość zdobycia potrzebnych informacji

#### **Parametr / Parameter**

Strona internetowa wykonana w technologii RWD

Strona internetowa mapowa

Aplikacja mobilna na systemy Android i iOS

#### **Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby**

**Właściwość / Vlastnosť 2****Cecha / Vlastnosť**

Dostępność w 4 językach (PL, SK, EN, DE)

**Korzyść / Prínos**

Poszerzenie dostępności do wiedzy o szlakach (w tym o bieżącym położeniu w terenie) o szerokie grono turystów obcojęzycznych

**Parametr / Parameter**

Informacje dostępne w poszczególnych językach na całej platformie szlakowej

**Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby****Właściwość / Vlastnosť 3****Cecha / Vlastnosť**

Dostępność zgodna ze standardem WCAG 2.0

**Korzyść / Prínos**

Dostępność dla osób niedowidzących

**Parametr / Parameter**

Strony internetowe oraz aplikacja mobilna spełniają standardy WCAG 2.0

**Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby****Właściwość / Vlastnosť 4****Cecha / Vlastnosť**

Przejrzystość

**Korzyść / Prínos**

Szybkość i łatwość uzyskania potrzebnych informacji

**Parametr / Parameter**

Dobrze zaprojektowany layout aplikacji internetowej oraz mobilnej

**Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby**

**Właściwość / Vlastnosť 5****Cecha / Vlastnosť**

Prostota obsługi

**Korzyść / Prínos**

Dostępność dla niezaawansowanych użytkowników narzędzi internetowych  
Łatwość i wygoda planowania nowych tras, przeglądania przebytych tras i nawigacji po nich  
Szybkość zdobycia potrzebnych informacji

**Parametr / Parameter**

Dobrze zaprojektowany layout aplikacji internetowej oraz mobilnej

**Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby****III.14 Logika projektu****Cel szczegółowy Programu / Špecifický cieľ Programu**

**Proszę o wybranie jednego celu szczegółowego Programu, do którego realizacji przyczynia się Państwa projekt. / Prosíme o výber jedného špecifického cieľa Programu, k realizácii ktorého prispieva Váš projekt.**

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

**Rezultat Programu / Výsledok Programu**

Proszę o wybranie wskaźnika rezultatu Programu, do którego przyczyni się realizacja Państwa projektu. / Vyberte prosím ukazovateľ výsledku Programu, k realizácii ktorého prispieva Váš projekt.

Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogrnicza przez lokalną ludność

Úroveň povedomia miestneho obyvateľstva o prírodnom a kultúrnom dedičstve

Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogrnicza przez turystów spoza obszaru

Úroveň povedomia návštevníkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia

**Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu**

W jaki sposób cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia powyżej zaznaczonego celu szczegółowego Programu. / Akým spôsobom hlavný cieľ projektu prispieva k dosiahnutiu vyššie uvedeného špecifického cieľa Programu.

>Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego...< przyczyni się do >Zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców< poprzez:

- a/ dotarcie z informacją i przyciągnięcie do obszaru wsparcia nowych osób zainteresowanych wędrowkami pieszymi,
- b/ pokazanie mieszkańcom i turystom i uprawiającym turystykę pieszą możliwości bliskiego, bezpiecznego i atrakcyjnego wędrowania po drugiej stronie granicy,
- c/ stworzenie możliwości kompleksowego, spójnego powiązania lokalnych atrakcji turystycznych i przyrodniczych z istniejącymi szlakami turystyki pieszej,
- d/ ukazanie możliwości atrakcyjnego wędrowania w obrębie polsko-słowackiej części łuku Karpat, a nie tylko po najbardziej obleganych Tatrach po stronie polskiej oraz Pieninach, tak aby strumienie ruchu turystycznego rozkładały się bardziej równomiernie,
- e/ promowanie wędrowania jako sposobu na dotarcie do miejsc interesujących turystycznie i krajoznawczo, co sprzyja zrównoważonej komunikacji w obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo.

W ten sposób zwiększy się spójność sieci szlaków trans granicznych i towarzyszących im atrakcji przyrodniczych i kult. po obu stronach granicy co ułatwi do nich dostęp i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania dla turystów, a tym samym zwiększy się atrakcyjność turystyczną tej oferty.

## Rezultaty projektu / Výsledok projektu

Proszę krótko opisać jakie są główne rezultaty projektu i w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia zakładanych w Programie wartości dla wybranego powyżej wskaźnika rezultatu. / Prosíme o krátky opis hlavných výsledkov projektu a akým spôsobom prispievajú k dosiahnutiu predpokladaných hodnôt vyššie uvedeného ukazovateľa výsledku Programu.

Główne rezultaty projektu to:

- zintegrowana sieć szlaków pieszych z uporządkowanym i uzupełnionym oznakowaniem - przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wędrowek, co wpłynie na poziom satysfakcji użytkowników,
- przyjęty jednolity standard opisu atrakcji - umożliwi jednolity i spójny sposób prezentowania informacji o atrakcjach,
- platforma szlakowa (strona krajoznawcza, mapowa, aplikacja mobilna), obejmująca treściowo obydwie pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilana informacyjnie przez partnerów z obu stron granicy - umożliwi zainteresowanym turystom i mieszkańcom na etapie planowania wycieczki turystycznej oraz na etapie realizacji wycieczki (dzięki aplikacji mobilnej) dostęp do spójnej, jednolitej i przejrzystej zorganizowanej, zdigitalizowanej informacji nt. sieci szlaków oraz atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszaru, ich lokalizacji i powiązania ze szlakami,
- via ferrata - nowa i jedyna tego typu atrakcja w Tatrach - przyciągnie nowych turystów i przyczyni się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turyst. w tym paśmie,
- kampania promocyjna - o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska,
- dodatkowa promocja siłami własnymi krajowych organizacji turyst.-krajoznawczych PTTK i KST oraz przez zainteresowane instytucje i organizacje samorządowe z obszaru wsparcia - o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska.

## Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Nazwa / Názov	Główne produkty projektu / Hlavné výstupy projektu	Nazwy zadań merytorycznych w projekcie / Vecné úlohy projektu	Wskaźnik produktu Programu nazwa / Ukazovateľ výstupu Programu	Wskaźnik produktu projektu nazwa / Ukazovateľ výstupu projektu
Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza		(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Długość nowych/ zmodernizowanych/ udoskonalonych transgranicznych turystycznych chodników	
		(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego	
		(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Počet nových/ zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	
			Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	
			Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	
	Opis / Opis			

Nazwa / Názov	Główne produkty projektu / Hlavné výstupy projektu	Nazwy zadań merytorycznych w projekcie / Vecné úlohy projektu	Wskaźnik produktu Programu nazwa / Ukazovateľ výstupu Programu	Wskaźnik produktu projektu nazwa / Ukazovateľ výstupu projektu
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego		(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY	Liczba opracowanych/ wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	
		(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA	Liczba nowych/ zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e - produktov a e -služieb	
			Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	
	Opis / Opis			



Nazwa / Názov	Główne produkty projektu / Hlavné výstupy projektu	Nazwy zadań merytorycznych w projekcie / Vecné úlohy projektu	Wskaźnik produktu Programu nazwa / Ukazovateľ výstupu Programu	Wskaźnik produktu projektu nazwa / Ukazovateľ výstupu projektu
Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny		(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ	Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu Liczba adresatów wspólnych/transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	
	Opis / Opis			

### III.15 Dochody w trakcie realizacji projektu / Príjmy počas realizácie projektu

Czy projekt będzie generował dochód w trakcie jego realizacji ? ( Tak/ Nie). Jeżeli tak, proszę o przedstawienie poniżej stosownego opisu.

Bude projekt generovať príjmy počas jeho realizácie? (Áno/ Nie). Ak áno, prosím nižšie predložiť príslušný popis.

### III.16 Ryzyka projektu / Riziká projektu

Główne ryzyka związane z realizacją projektu oraz proponowane środki zaradcze. / Hlavné riziká spojené s realizáciou projektu a navrhované preventívne opatrenia

Ryzyko organizacyjne:

Wydłużenie terminu realizacji - wydłużenie czasu realizacji projektu oraz związane z nim opóźnienie jest czynnikiem krytycznym, gdyż może być przyczyną zwiększenia ponoszonych nakładów inwestycyjnych.

Środki zaradcze: Właściwy wybór wykonawców realizujących projekt, z naciskiem na kompetencje, doświadczenie i referencje. Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki znaczącemu udziałowi w realizacji projektu doświadczonych i kompetentnego zespołu pracowników.

Ryzyko techniczne:

Niewłaściwa eksploatacja infrastruktury szlakowej - właściwa eksploatacja infrastruktury warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie zakładanych efektów projektu.

Środki zaradcze: W okresie referencyjnym zaplanowane okresowe przeglądy infrastruktury szlakowej oraz prace uzupełniające powstałe szkody, środki na ten cel zostały zaplanowane przez COTG i KST.

**Ryzyko finansowe:**

Wzrost nakładów inwestycyjnych - realizując inwestycje Beneficjent będzie kierował się m.in. kwestią optymalizacji kosztów (na etapie wyboru wykonawców). Dodatkowo należy zauważyć, że obecna koniunktura zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Środki zaradcze: postępowania wyboru wykonawców gwarantujące zachowanie zasady konkurencyjności.

**Ryzyko polityczne:**

Ograniczenie lub likwidacja swobody przepływu osób w strefie przygranicznej.

Środki zaradcze: Wybór wykonawców z pełną zdolnością prawną przemieszczania się.

Na podstawie analizy ryzyka oraz doświadczenia w realizacji projektów stwierdza się, iż największym ryzykiem dla realizacji projektu obarczona jest zmienna: niewłaściwa eksploatacja infrastruktury szlakowej.

Ryzyko niewłaściwej eksploatacji wynika z charakteru projektu tj. uczestnictwa osób indywidualnych, które na etapie porealizacyjnym będą użytkownikami infrastruktury. Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki nadzorowi ze strony COTG i KST.

Dla pozostałych zmiennych stwierdza się, iż ryzyko wystąpienia poszczególnych czynników jest niskie.

**III.17 Miejsce realizacji projektu / Miesto realizácie projektu**

**NTS3/NTS 4 podregion PL/SK / NTS3/NTS 4 subregión PL/SK**

**Polska / Poľsko**

**Nazwa zadań / Názov úloh**

**Słowacja / Slovensko**

**Nazwa zadań / Názov úloh**

**III.18 Trwałość projektu / Udržateľnosť projektu**

W jaki sposób partnerzy zapewnią, że osiągnięte w projekcie produkty i rezultaty będą wykorzystywane przez grupy docelowe po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom Partneri zabezpečia, že projektom dosiahnuté výstupy a výsledky budú využívané cieľovými skupinami po ukončení realizácie projektu?

Projekt ma 2 główne grupy docelowe w odniesieniu do których przewidziane są następujące działania na rzecz zwiększenia korzystania z nowego produktu i prezentującego go portalu szlakowego:

**A/ zainteresowani turystyką aktywną**

- słowaccy, polscy: zwiększone zainteresowanie jako efekt kampanii promocyjnej (zad.5), a także poprzez akcje medialne i społecznościowe oraz upowszechnianie informacji na stronach www partnerów, przy okazji imprez turystycznych, kulturalnych i środowiskowych oraz w schroniskach turystycznych i hotelach górskich przy szlakach górskich w Polsce i na Słowacji, w tym powiązanych z PTTK oraz KST; dodatkowa promocja dzięki ustanowieniu nowej transgranicznej odznaki turystycznej dla wędrujących;

- z innych krajów UE: zwiększone zainteresowanie jako efekt promocji nowego produktu na targach w Berlinie i w zagranicznych mediach branżowych i społecznościowych, a także dzięki upowszechnieniu info o portalu szlakowym via sieć organizacji partnerskich PTTK w Europie;

- członkowie PTTK (70 tys.) i KST (20 tys.): jak wyżej oraz dodatkowo upowszechnienie informacji wśród członków poprzez wewnętrzne serwisy informacyjne oraz sieć klubów i oddziałów.

**B/ organizatorzy i obsługa turystyki:**

- przewodnicy, ratownicy, parki narodowe i krajobrazowe: jak wyżej oraz dodatkowo upowszechnianie informacji i zachęcanie do korzystania w trakcie imprez branżowych, bezpośrednio via sieci współpracy PROT, UMWP, COTG i KST, poprzez organizacje otoczenia biznesu;

- inwestorzy, samorządy, lokalne org. turyst i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turyst. i okołoturystyczne w rejonie szlaków: jak wyżej oraz dodatkowo poprzez lokalne samorządy.

Trwałość instytucjonalna (kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie efektami projektu po jego zakończeniu? Czy planowane jest przekazanie efektów projektu innej jednostce/ podmiotowi i w jakiej formie / Inštitucionálna udržateľnosť

Kto bude zodpovedný za správu výsledkov projektu po jeho ukončení? Je plánované poskytnutie výsledkov projektu inej jednotke/subjektu a v akej forme?

Odpowiada COTG (portal szlakowy, bazy danych dot. szlaków i atrakcji po stronie polskiej, oznakowania) we współpracy z KST (bazy danych dot. szlaków i atrakcji po stronie słowackiej, oznakowania, via ferrata). Nie przewiduje się przekazania efektów projektu innej jednostce. COTG we współpracy z KST będą monitorować stan infrastruktury szlakowej i zbierać informacje nt. potrzebnych napraw (również via portal). Zgłaszane na bieżąco informacje o uszkodzeniach spowodowanych przez naturę lub turystów będą weryfikowane i co trzy lata przeprowadzane będą drobne remonty szlaków i uzupełnienia znakowania.

Zaplanowano (mając na uwadze konieczność prezentacji aktualnych danych w portalu szlakowym na stronie www i poprzez aplikacje mobilne) bieżące koszty uzupełniania/weryfikacji bazy danych: koszty szlakarzy, koszty ekspertów.

Trwałość finansowa, z jakich środków planowane jest utrzymanie efektów projektu / Finančná udržateľnosť, z akých prostriedkov je plánované udržanie výsledkov projektu?

Wnioskodawca zamierza utrzymać efekty projektu co najmniej w okresie jego trwałości tj. 5 lat od zakończenia realizacji i zobowiązuje się do sfinansowania całości kosztów bieżących eksploatacji i wykorzystania produktów projektu w ramach prowadzonej przez siebie statutowej działalności.

COTG PTTK ma na to zagwarantowane środki finansowe w budżecie stowarzyszenia - zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK, podobnie KST. Obydwa podmioty do duże, stabilne, krajowe organizacje.

Przeprowadzona w analizie finansowo-ekonomicznej analiza przepływów pieniężnych w całym okresie wykazuje saldo dodatnie na koniec każdego roku co oznacza, że planowane przepływy pieniężne pokazują trwałość finansową na etapie i realizacji i eksploatacji.

Czy projekt będzie generował dochód po jego zakończeniu? (Tak/Nie). Jeśli tak, krótki opis / Bude projekt generovať príjmy po jeho ukončení? (Áno/Nie). Ak áno, krátky popis.

Przedsięwzięcie nie generuje przychodów (dochodów) po jego zakończeniu. Produkty i rezultaty będą udostępniane nieodpłatnie.

#### IV. Szerszy kontekst projektu / Širší kontext projektu

**IV.1.1 Czy, i jeżeli tak to w jaki sposób, projekt przyczynia się do realizacji strategii, polityk o znaczeniu wykraczającym poza obszar kwalifikowalności Programu? / Prispieva projekt k realizácii stratégií, politík s významom presahujúcim oprávnené územie Programu, a ak áno, akým spôsobom?**

Projekt:  
1/ wpisuje się w 3 priorytety strategii Europa 2020 – rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu - w ten sposób, że wprowadza nowoczesne e-narzędzia na powszechnie dostępnym polu, zakłada transfer know-how, umożliwia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; zakłada zrównoważone korzystanie z zasobów przyr. i kult., tworzy warunki do aktywizacji zawodowej i tym samym włączenia społecznego lokalnych mieszkańców.

2/ wdraża 3 zasady Konwencji Karpackiej: (c)(d)(f) - w ten sposób, że idea, logika i planowanie odbywa się z udziałem przedstawicieli zainteresowanych grup (samorządy, środowisko turyst.-krajoznawcze), a działania oparte są o współpracę transgraniczną wieloletnią i programową (strategie publiczne, Porozumienie PTTK-COTG).

3/ realizuje 3 cele konwencji: Art.9 - dotyczy turystyki pieszej i skoordynowania jej podstawowej infrastruktury i promocji; Art.11- atrakcje bazujące na dziedzictwie wiązane są z siecią szlaków jako tzw.POI i promowane wraz z nią; Art.4- promowana w ramach projektu turystyka piesza ma charakter pro-ekologiczny i zrównoważony, sensownie organizując strumień pieszych turystów przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej gór zapobiegając ich dewastacji.

4/ realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa:

- Podkarpackiego: kierunek 1.3.1.– poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury dla turystyki krajoznawczej; 1.3.2.– poprzez kreowanie nowego produktu pieszej turystyki transgranicznej w obszarze strategicznej interwencji; 1.3.3.– poprzez kampanię i miękkie działania promocyjne w tym ustanowienie nowej odznaki turystycznej; 2.2.3. – poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

- Małopolskiego: kierunek 2.2.3 – poprzez rozwój produktu turystyki aktywnej; 2.2.7 – poprzez rozwój turystyki przygranicznej;

**IV.1.2 Proszę o wskazanie, czy projekt przyczynia się do realizacji celów poniższych strategii makroregionalnych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie / Prispieva projekt k realizácii stratégií, politik s významom presahujúcim oprávnené územie Programu, a ak áno, potom akým spôsobom?**

<p>Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Stratégia pre oblasť Baltského mora</p>	<p>Tak / Áno</p>	<p>Cel - Wzrastający dobrobyt Podcel: Przyczynienie się do realizacji celów strategii Europa 2020 – m.in. w ten sposób, że zgodnie z celami Agendy Cyfrowej przyczynia się do rozwoju gospodarki cyfrowej. Podcel: Globalne zwiększenie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego - w ten sposób, że wpływa na wzmocnienie warunków wzrostu i dywersyfikacji działalności gospodarczej lokalnych firm na obszarach wiejskich. Cel - Spójny region Podcel: Połączenie mieszkańców regionu – poprzez rozwijanie sieci powiązań w przestrzeni fizycznej i wirtualnej (sieć szlaków, platforma cyfrowa), zgodnie z zapisem SUE RMB: jednym z oczekiwanych efektów będzie lepsze powiązanie ludzi w regionie, albo przez tworzenie nowych sieci i nowych platform współpracy albo poprzez wzmocnienie już istniejących. Połączenie regionu obejmuje również lepszy dostęp do sieci komunikacyjnych i Internetu jako bazy dla płynnego przepływu informacji oraz bliższej i szybszej kooperacji i wymiany.</p>
<p>Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju Dunajská stratégia</p>	<p>Tak / Áno</p>	<p>Projekt jest zgodny z celem Budowanie dobrobytu w regionie Dunaju, który stanowi m.in., że Strategia dla regionu Dunaju jest wsparciem dla strategii Europa 2020, „dając szansę na powiązanie rynków bogatych w kapitał z rynkami oferującymi dużą podaż pracy oraz rynków zaawansowanych technologicznie z rynkami niewystarczająco rozwiniętymi, szczególnie poprzez rozszerzanie społeczeństwa wiedzy, przy zdecydowanym podejściu do włączenia społecznego.” Projekt tworzy warunki do rozwoju lokalnych firm i zatrudnienia w oparciu o zaoferowanie produktu turystycznego atrakcyjnego dla klientów z bogatych rynków spoza obszaru wsparcia, a tym samym przyczyni się do przepływu zasobów z tych rynków do obszaru wsparcia.</p>

**IV.2 Czy projekt jest komplementarny do realizowanych/ zrealizowanych w przeszłości projektów (w tym finansowanych ze środków UE)? Czy projekt korzysta z dorobku innych zrealizowanych już w przeszłości projektów(jeżeli tak, to w jaki sposób)? / Existuje komplementarita projektu v minulosti realizovanými projektmi (vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ)? Ťaží projekt z výsledkov iných už zrealizovaných projektov? Ak Áno, akým spôsobom?**

Projekt jest komplementarny m.in. do projektów:  
1/ zrealizowanych w ramach PL-SK 2007-13: 22 projekty infrastruktury turystycznej, 28 infrastr. dziedzictwa kulturowego,  
2/ PTTK: MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ 'ZIELONE SCHRONISKA' W TATRACH POLSKICH oraz /.../ W PASMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN (MRPO).  
3/ COTG PTTK: Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych..., MSiT, 2016; Wsparcie bezpiecznej turystyki aktywnej w Małopolsce poprzez renowację i doposażenie szlaków ... Woj.Małopolskie, 2016.  
4/ projektu KST: TDGS 02 Budowanie a obnova značkových turistických chodníkov, 2005  
Projekt korzysta z dorobku projektów pkt. 3-4 – wypracowane doświadczenie i know-how, sprawdzone metody i narzędzia pracy w terenie, część sieci szlaków odnowiona wcześniej, testowane różne rozwiązania platform cyfrowych dot. sieci szlaków w Małopolsce i na Mazowszu.

--

### IV.3 Polityki horyzontalne / Horizontálne princípy

Proszę o wskazanie w realizację których polityk horyzontalnych przyczynia się realizacja Państwa projektu. Wybór proszę krótko uzasadnić wraz z podaniem źródła weryfikacji. / Prosíme uviesť, ktoré horizontálne princípy sú realizované Vaším projektom? Výber prosíme odôvodniť a uviesť zdroj overenia.

Polityki horyzontalne / Horizontálne princípy	Typ wsparcia / Druh podpory	Krótkie uzasadnienie wraz z podaniem źródła weryfikacji. / Stručné odôvodnenie s uvedením zdroja overenia
Zrównoważony rozwój Udržateľný rozvoj	Pozytywny Pozitívny	Projekt przyczynia się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, której podstawowym założeniem jest takie prowadzenie polityki i działań, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. Istotą zrównoważonego rozwoju jest zatem równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych – i takie podejście jest zastosowane w projekcie. Realizacja projektu niesie też bezpośrednie korzyści: a/dla środowiska – lepsze zarządzanie ruchem turystycznych zmniejsza szkodliwy wpływ w obszarach cennych przyrodniczo, b/ dla społeczności lokalnych – przyciągnięci nowych turystów/klientów dla usług i produktów lokalnych, co jest szansą na zwiększenie lokalnej koniunktury, zatrudnienia i zmniejszenie skali wykluczenia społ.
Równość szans i niedyskryminacja Rovnosť príležitostí a nediskriminácia	Pozytywny Pozitívny	Projekt będzie realizowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji... „ i przyczyni się do realizacji zasady w ten sposób, że: a/ Umożliwia wszystkim osobom zdolnym fizycznie do uprawiania turystyki pieszej dostęp do efektów projektu na jednakowych zasadach, swobodny i nieodpłatny. b/ Użyteczność szlaków w terenie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest w sposób naturalny ograniczona i projekt nie przewiduje zmiany w tym zakresie, co jest zgodne z zasadą „usprawnień racjonalnych” (winny być one stosowane jedynie gdy nie nakłada to nieproporcjonalnego i nadmiernego obciążenia). c/ Otwarte spotkania, wydarzenia organizowane będą w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, lub zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. d/ W projektowaniu e-rozwiązań uwzględnia

		8 reguł uniwersalnego projektowania i potrzeby różnych osób z grup docelowych, w tym osób słabo widzących.
Równouprawnienie płci Rovnosť medzi mužmi a ženami	Pozytywny Pozitívny	Projekt będzie realizowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji... „i przyczynia się do realizacji zasady w ten sposób, że: a/ kształtując zespół projektowy Partnerzy zapewniają równy dostęp do zasobów projektu niezależnie od płci pracownika i współpracownika, podejmują świadome starania zrównoważenia liczby zaangażowanych kobiet i mężczyzn oraz poziomu ich wynagradzania, tak, aby wykazać uznanie ich równej wartości społecznej, równych praw i równych obowiązków, b/ zadania i efekty projektu są tak zaplanowane, aby w żaden sposób nie prowadzić do różnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn, c/ codzienne działania w projekcie są planowane i realizowane w taki sposób, aby umożliwić pełny i nieskrępowany udział osób (zwykle kobiet) mających pozazawodowe obowiązki opiekuńcze (np. nie w godzinach popołudniowych).

#### IV.4 Wpływ projektu na środowisko / Vplyv projektu na životné prostredie

Proszę o wskazanie, jaki wpływ ma Państwa projekt na ochronę środowiska. / Prosíme uviesť, aký vplyv má Váš projekt na ochranu životného prostredia.

Pozytywny

Pozitívny

Krótkie uzasadnienie wraz z podaniem źródła weryfikacji / Stručné odôvodnenie spolu s uvedením zdroja overenia

Projekt nie wymaga wykonania oceny oddziaływania na środowisko - ma charakter nie-inwestycyjny, nie zawiera przedsięwzięć, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko lub obszar Natura 2000 (PL-Ustawa z dn. 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie/.../, SK-ustawa nr 24/2006 o ocenie wpływu na środowisko).

Projekt pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska - bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki zrównoważonej:

A/ przestrzennie: bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystyki w obszarze trans granicznym;

B/ ekologicznie: skoncentrowania ruchu pieszego na określonych obszarach uczęszczanych przez człowieka od wielu lat – co zmniejsza ingerencję w środowisko przyrodnicze, w tym drogi komunikacyjne dzięki zwierzyny (która przyzwyczaja i dostosowuje się do tras migracji ludzi).

W tym kontekście brak realizacji Projektu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.

Proszę krótko opisać zgodność projektu z istniejącymi strategiami unijnymi, programami krajowymi w zakresie ochrony środowiska / Prosíme stručne opište súlad projektu s existujúcimi stratégiami EÚ, národnými programami v oblasti ochrany životného prostredia

- Europa 2020 Projekt przewodni „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” - wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki,

- VII Ogólny unijny program działań w zakresie Środowiska – wsparcie strategii ochrony bioróżnorodności,  
PL:
- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
- Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej - rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów,  
SK:
- Koncepcja Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego – rozwój obszarów wiejskich i związku pomiędzy miastem i wsią, rozwój rekreacji i turystyki,
- Strategia, zasady i priorytety państwowej polityki ekologicznej państwa - ochrona różnorodności biologicznej, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Proszę krótko opisać stopień oddziaływania projektu na środowisko. / Stručne opište mieru vplyvu projektu na životné prostredie.

Projekt będzie oddziaływał na:

- a/ przyrodę i różnorodność biologiczną w ten sposób, że: dzięki efektom projektu z jednej strony zwiększy się ruch turystów pieszych na trasach w rejonie przygranicznym, z drugiej strony rozłoży się on na większy obszar i dzięki dobrej organizacji strumieni zostanie skanalizowany w sposób sprzyjający ochronie cennych przyrodniczo obszarów (wszyscy partnerzy),
- b/ odpady i powierzchnię ziemi w ten sposób, że większa liczba turystów generować może większe ilości odpadów, czemu wnioskujący partnerzy będą przeciwdziałać aktywnie promując zrównoważone podejście do turystyki i właściwe wzorce zachowań (wszyscy),
- c/ zdrowie ludzi, dzięki angażowaniu większej liczby i nowych osób w wędrówki piesze w czystym ekologicznie terenie, co pozytywnie wpływa na zachowanie zdrowia, wzmocnienie organizmu i profilaktykę wielu chorób (układ krążenia, oddechowy, kostno-stawowy, odpornościowy) (wszyscy).

Proszę krótko opisać stopień oddziaływania projektu z podziałem na poszczególnych partnerów na obszary chronione, w szczególności objęte systemem Natura 2000, obszary parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerваты biosfery UNESCO. / V členení na jednotlivých partnerov prosíme stručne opísať mieru vplyvu projektu na chránené územia, najmä tie, ktoré patria do systému Natura 2000, oblasti národných parkov, prírodných rezervácií a biosférických rezervácií UNESCO.

Działania projektu w minimalny sposób oddziałują na obszary chronione ze względu na wybitnie ekstensywną i proekologiczną formę turystyki pieszej jaką promują – zakres tego oddziaływania opisany w punkcie powyżej. Jedyne potencjalne oddziaływanie może nastąpić przy realizacji via ferrata w Tatrach, w związku z czym KST jako partner odpowiedzialny podjął wymagane prawem kroki, aby uzgodnić sposób realizacji z władzami parku narodowego TANAP, uzyskując jego akceptację dla zadania (w załączeniu skan pisma TANAP). Ustalono, że ostateczny sposób realizacji via ferrata będzie decydowany bezpośrednio na miejscu w sposób, który zapobiegnie ewentualnym szkodom.

## V. Oświadczenia / Vyhlásenia

Podpisując wniosek Partner Wiodący w imieniu swoim oraz pozostałych partnerów projektu potwierdza, że: / Podpisom žiadosti Vedúci partner v mene ostatných projektových partnerov potvrdzuje, že:

### OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO / VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA

V.1 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania projektu ze środków UE / Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania projektu z prostriedkov EÚ

Oświadczam, iż podczas realizacji projekt jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy UE. / Vyhlasujem, že počas realizácie projektu sa projekt ako celok ani žiadna jeho časť nebude financovať z prostriedkov iného programu podpory EÚ.

V.2 Oświadczenie o kwalifikowalności partnerów / Vyhlásenie o oprávnenosti partnerov

Oświadczam, iż wszyscy partnerzy projektu spełniają zasady kwalifikowalności określone w Programie. / Vyhlasujem, že všetci partneri projektu spĺňajú požiadavky oprávnenosti definované v Programe.

V.3 Oświadczenie o utrzymaniu celów projektu / Vyhlásenie o nemeniteľnosti cieľov projektu

Oświadczam, iż cele projektu określone we wniosku zostaną utrzymane w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. / Vyhlasujem, že ciele projektu definované v žiadosti budú zachované v období 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie projektu. Ak predpisy upravujúce poskytovanie štátnej pomoci pre tento prípad stanovujú prísnejšie požiadavky, tak vtedy musí byť stanovené obdobie v súlade s týmito požiadavkami.

V.4 Oświadczenie o realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami i procedurami, które są określone w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlasenie o realizácii projektu v súlade so záväznými zásadami a postupmi v Programe, ktoré sú stanovené v platných programových dokumentoch

Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami i procedurami, które są określone w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlasujem, že projekt sa bude realizovať v súlade so záväznými zásadami a postupmi v Programe, ktoré sú stanovené v platných programových dokumentoch.

V.5 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej. / Projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej./ Vyhlasujem, že projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami štátnej pomoci

V.6 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych. / Projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych./ Vyhlasujem, že projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

V.7 Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji podanych we wniosku / Vyhlasenie o pravdivosti informácií uvedených v žiadosti

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. / Vyhlasujem, že informácie obsiahnuté v tejto žiadosti a v dokumentoch pripojených ako prílohy sú pravdivé.

V.8 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych / Vyhlasenie o súhlase so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu. / Súhlasím so spracovaním a zverejňovaním svojich osobných údajov obsiahnutých v podanej žiadosti a prílohách na účely spojené s realizáciou projektu.

V.9 Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych/Vyhlasenie o súhlase so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem dochowania przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartym./ Súhlasím so sprístupňovaním údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov pod podmienkou, ak tieto subjekty zachovávajú ochranu informácií ako aj tajomstiev v nich uvedených

V.10 Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń/ Trestná zodpovednosť v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo predloženia nepravdivých vyhlásení

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń/ Som si vedomý trestnej zodpovednosti v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo predloženia nepravdivých vyhlásení

Administratorem danych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Celem przetwarzania danych jest realizacja Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Správcom údajov je Ministerstvo rozvoja so sídlom vo Varšave, ul. Wspólna 2/4. Účelom spracovania údajov je realizácia Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Máte právo na prístup k údajom a na ich úpravy. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nevyhnutné.

Podpis



Partner Wiodący – podpis i pieczęć / Vedúci partner – podpis a pečiatka			
Miejscowość / Miesto	Data / Dátum	Imię Nazwisko / Meno Priezvisko	Podpis i oficjalna pieczęć / Podpis a úradná pečiatka

## VI Budżet projektu / Rozpočet projektu

### Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu / Výdavky oprávnené v rámci projektu

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	PW / VP	P 1	P 2	P 3	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávnených výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	11 040,00 €	7 512,00 €	5 460,00 €	12 480,00 €	36 492,00 €	7,84%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,11%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 800,00 €	5 400,00 €	1,16%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	104 923,00 €	64 557,00 €	59 675,00 €	84 807,00 €	313 962,00 €	67,42%
Wydatki na wyposażenie / Výdavky na vybavenie		9 300,00 €			9 300,00 €	2,00%
Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce		100 000,00 €			100 000,00 €	21,48%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávnené výdavky	117 663,00 €	182 569,00 €	66 335,00 €	99 087,00 €	465 654,00 €	100,00%
% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávnených výdavkov	25,27%	39,21%	14,25%	21,28%	100,00%	

## Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	PW / VP	P 1	P 2	P 3	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	99 436,55 €	154 808,05 €	56 111,75 €	83 599,95 €	393 956,30 €	84,60%
W tym 20% / Vrátane 20%	16 587,75 €	0,00 €	4 641,00 €	3 468,00 €	24 696,75 €	5,30%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	0,00 €	0,00 €	10 223,25 €	0,00 €	10 223,25 €	2,20%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00 €	10 223,25 €	0,00 €	10 223,25 €	2,20%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
III Prywatne / Súkromné	18 526,45 €	32 864,95 €	0,00 €	15 487,05 €	66 878,45 €	14,36%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	117 663,00 €	182 569,00 €	66 335,00 €	99 087,00 €	465 654,00 €	100,00%
V Dochody / Prijmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	117 663,00 €	182 569,00 €	66 335,00 €	99 087,00 €	465 654,00 €	100,00%

#### Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	PW / VP	P 1	P 2	P 3	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	117 663,00 €	182 569,00 €	66 335,00 €	99 087,00 €	465 654,00 €	100,00%

**(PW / VP) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	11 040,00 €	9,38%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	500,00 €	0,42%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	1,02%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	104 923,00 €	89,17%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	117 663,00 €	100 %

**Finansowanie / Financovanie**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	99 436,55 €	84,51%
W tym 20% / Vrátane 20%	16 587,75 €	14,10%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	0,00 €	0,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	0,00%
III Prywatne / Súkromné	18 526,45 €	15,75%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	117 663,00 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	117 663,00 €	100,00%

**Inne / Iné**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	117 663,00 €	100,00%

**(P 1) Klub Slovenských Turistov**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	7 512,00 €	4,11%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	0,66%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	64 557,00 €	35,36%
Wydatki na wyposażenie / Výdavky na vybavenie	9 300,00 €	5,09%
Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce	100 000,00 €	54,77%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	182 569,00 €	100 %

**Finansowanie / Financovanie**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	154 808,05 €	84,79%
W tym 20% / Vrátane 20%	0,00 €	0,00%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	0,00 €	0,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	0,00%
III Prywatne / Súkromné	32 864,95 €	18,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	182 569,00 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	182 569,00 €	100,00%

**Inne / Iné**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	182 569,00 €	100,00%

**(P 2) Województwo Podkarpackie**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	5 460,00 €	8,23%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	1,81%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	59 675,00 €	89,96%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	66 335,00 €	100 %

**Finansowanie / Financovanie**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	56 111,75 €	84,59%
W tym 20% / Vrátane 20%	4 641,00 €	7,00%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	10 223,25 €	15,41%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	10 223,25 €	15,41%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	0,00%
III Prywatne / Súkromné	0,00 €	0,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	66 335,00 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	66 335,00 €	100,00%

**Inne / Iné**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	66 335,00 €	100,00%

**(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	12 480,00 €	12,59%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 800,00 €	1,82%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	84 807,00 €	85,59%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	99 087,00 €	100 %

**Finansowanie / Financovanie**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	83 599,95 €	84,37%
W tym 20% / Vrátane 20%	3 468,00 €	3,50%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	0,00 €	0,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	0,00%
III Prywatne / Súkromné	15 487,05 €	15,63%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	99 087,00 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	99 087,00 €	100,00%

**Inne / Iné**

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	99 087,00 €	100,00%

## VII Harmonogram / Harmonogram

Przygotowanie projektu

Príprava projektu

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávněných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	4 325,00 €																
P 1	865,00 €																
P 2	865,00 €																
P 3	865,00 €																
Suma	6 920,00 €																

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávněných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
P 2	0,00 €																
P 3	0,00 €																
Suma	0,00 €																



## (Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	18 108,00 €																
Suma	18 108,00 €																

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnenných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
Suma	0,00 €																

## (Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	2 400,00 €																
P 1	127 580,00 €																
Suma	129 980,00 €																

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnenných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
Suma	0,00 €																

## (Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
P 2	22 300,00 €																
Suma	22 300,00 €																

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnenných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
P 2	0,00 €																
Suma	0,00 €																

## (Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYST. OBSZARU WSPARCIA

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	58 300,00 €																
P 1	16 900,00 €																
Suma	75 200,00 €																

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnenných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
Suma	0,00 €																

## (Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	8 000,00 €																
P 1	12 000,00 €																
P 2	24 050,00 €																
P 3	69 054,00 €																
Suma	113 104,00 €																

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnenných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
P 2	0,00 €																
P 3	0,00 €																
Suma	0,00 €																

Promocja projektu  
Propagacja projektu

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	2 250,00 €																
P 1	7 000,00 €																
P 2	7 000,00 €																
P 3	0,00 €																
Suma	16 250,00 €																

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnenných	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
P 2	0,00 €																
P 3	0,00 €																
Suma	0,00 €																

Zarządzanie projektem  
Riadenie projektu

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnených výdavkov	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	24 280,00 €																
P 1	18 224,00 €																
P 2	12 120,00 €																
P 3	29 168,00 €																
Suma	83 792,00 €																

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																
P 1	0,00 €																
P 2	0,00 €																
P 3	0,00 €																
Suma	0,00 €																

Projekt suma kwalifikowane / Projekt súčet oprávnené	465 654,00 €
Projekt suma niekwalifikowane / Projekt súčet neoprávnené	0,00 €

**VII Załączniki / Prílohy**

Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
------------------	-----------	----------------------	---------------	-------------